Pregunta 1

Una vez completado el análisis de hacer o comprar, ¿qué documento define el método de entrega del proyecto?

a) Declaración de trabajo de adquisiciones (SOW)

b) Estrategia de adquisiciones

c) Términos de referencia

d) Solicitud de cambio

Respuesta correcta: b) Estrategia de adquisiciones

Explicación: Una vez completado el análisis de hacer o comprar, la estrategia de adquisiciones define el método de entrega del proyecto. Esta estrategia se planifica en las etapas tempranas del proyecto y se desarrolla detalladamente para determinar cómo avanzarán las adquisiciones.

Así está escrito en los textos sagrados

"Inicio. Los criterios de ingreso para esta fase son que el caso de negocio haya sido aprobado y el acta de constitución del proyecto haya sido autorizada... se crea un cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones. Estos entregables deberían estar completos antes de salir de la fase de inicio".

"Una vez finalizado el análisis de hacer o comprar y tomada la decisión de adquirir desde fuera del proyecto, se debería identificar una estrategia de adquisición".

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46

Grupo de Procesos Guía Práctica, p. 217

Pregunta 2

Un proyecto de construcción de una carretera está utilizando un enfoque predictivo. Durante la fase

de inicio, el equipo necesita un artefacto que proporcione una visión general de los puntos clave del proyecto para alinear las expectativas de los interesados.

¿Qué artefacto debería utilizar el equipo en este caso?

a) Lista de trabajo pendiente (Backlog)

b) Cronograma de hitos

c) Diagrama de Kanban

d) Informe de retrospectiva

Respuesta correcta: b) Cronograma de hitos

Explicación: En los proyectos predictivos, el cronograma de hitos es un artefacto esencial que se

desarrolla en las etapas iniciales para identificar los puntos clave del proyecto, como hitos asociados

a las fases del ciclo de vida. Este documento ayuda a alinear las expectativas de los interesados y a

establecer una base para la planificación detallada, lo cual es característico de los enfoques basados

en planes. Opciones como la lista de trabajo pendiente o el diagrama de Kanban son más comunes en

enfoques adaptativos, mientras que el informe de retrospectiva se utiliza típicamente en revisiones

posteriores, no en la fase de inicio.

Así está escrito en los textos sagrados

"En esta fase, se elabora la hoja de ruta de alto nivel, se establecen los requisitos iniciales de

financiamiento, se definen los requisitos del equipo de proyecto y los recursos, se crea un

cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones".

¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6.

Pregunta 3

Un proyecto de construcción de un puente tiene requisitos bien definidos, un alcance estable y

necesita una planificación detallada antes de comenzar la ejecución. ¿Qué enfoque de desarrollo

debería elegir el equipo para garantizar que los riesgos se gestionen desde el inicio?

a) Adaptativo

b) Predictivo

c) Iterativo

d) Híbrido

Respuesta correcta: b) Predictivo

Explicación: El enfoque predictivo es el más adecuado para proyectos como la construcción de un

puente, donde los requisitos y el alcance son estables y se pueden planificar detalladamente desde el

inicio. Esto permite gestionar los riesgos de manera efectiva mediante una planificación anticipada, lo

cual es una característica clave de este enfoque. Por otro lado, el enfoque adaptativo se adapta mejor

a proyectos con alta incertidumbre, lo que no aplica en este caso.

Así está escrito en los textos sagrados

"Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse,

recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. [...] El alcance, cronograma, costo, necesidades

de recursos y riesgos pueden quedar bien definidos en las fases tempranas del ciclo de vida del

proyecto, y son relativamente estables".

¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 35, Sección 2.3.3.

Pregunta 4

Un equipo está desarrollando un nuevo sistema de software con requisitos que cambian

frecuentemente debido a la retroalimentación de los usuarios. El proyecto requiere entregas

rápidas para probar funcionalidades en el mercado. ¿Qué enfoque de desarrollo es más adecuado

para este proyecto?

a) Predictivo

b) Híbrido

c) Adaptativo

d) Incremental

Respuesta correcta: c) Adaptativo

Explicación: El enfoque adaptativo es ideal para proyectos con requisitos cambiantes y alta

incertidumbre, como se describe en el caso del sistema de software. Este enfoque permite iteraciones

cortas y ajustes basados en retroalimentación, facilitando entregas rápidas para probar

funcionalidades. En contraste, el enfoque predictivo requiere requisitos estables definidos al inicio, lo

cual no se ajusta a este escenario.

Así está escrito en los textos sagrados

"Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de

incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto. Se establece una

visión clara al comienzo del proyecto y los requisitos iniciales conocidos son refinados, detallados,

cambiados o reemplazados de acuerdo con los comentarios del usuario, el entorno o eventos

inesperados".

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3.

Pregunta 5

Un proyecto de implementación de un sistema de gestión documental ha finalizado su fase de

despliegue. El equipo necesita garantizar que los entregables sean transferidos al cliente y que se

documenten las lecciones aprendidas antes de cerrar el proyecto. ¿Qué actividad debería realizar

el equipo en la fase de cierre?

a) Actualizar la lista de trabajo pendiente

b) Realizar una revisión de transición de fase

c) Archivar el conocimiento y liberar al equipo

d) Desarrollar un prototipo adicional

Respuesta correcta: c) Archivar el conocimiento y liberar al equipo

Explicación: En la fase de cierre, el equipo debe archivar el conocimiento del proyecto (como las

lecciones aprendidas) y liberar a los miembros del equipo, asegurando una transición ordenada de los

entregables al cliente. Esto es esencial para finalizar el proyecto y evaluar su éxito, como se describe

en el ciclo de vida del proyecto. Opciones como actualizar la lista de trabajo pendiente o desarrollar

prototipos son más típicas de fases de desarrollo, no de cierre.

Así está escrito en los textos sagrados

"Cierre. Se cierra el proyecto, el conocimiento y los artefactos del proyecto se archivan, los

miembros del equipo de proyecto son liberados y los contratos se cierran." (Guía del PMBOK 7ma

Edición, p. 42, Sección 2.3.5).

Además, en la página 47, Sección 2.3.6, se amplía: "Cuando se complete todo el proyecto, se

recopilará la información de las diversas revisiones de fase y se llevará a cabo una evaluación

general del desempeño del proyecto en comparación con las líneas base. Antes del cierre final, el

acta de constitución del proyecto y el caso de negocio se revisarán para determinar si los

entregables lograron los beneficios y el valor previstos".

¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5; p. 47, Sección 2.3.6.

Pregunta 6

Un proyecto de construcción de un centro comunitario ha entregado todos sus componentes

principales, y el edificio ya está en uso. Sin embargo, antes de cerrar el proyecto, el equipo debe

asegurar que las operaciones continúen sin interrupciones. ¿Qué actividad de transición debería

priorizar el equipo?

a) Revisar los criterios de aceptación de los entregables

b) Completar las actividades de sostenimiento y gestión de cambios

c) Priorizar la lista de trabajo pendiente para la próxima iteración

d) Realizar una auditoría de riesgos adicional

Respuesta correcta: b) Completar las actividades de sostenimiento y gestión de cambios

Explicación: La transición efectiva de los entregables al uso operativo requiere completar actividades

de sostenimiento y gestión de cambios, asegurando que el cliente o las operaciones puedan mantener

los beneficios del proyecto tras el cierre. Esto es clave en la fase de despliegue y cierre, especialmente

en proyectos como el del centro comunitario. Otras opciones, como priorizar una lista de trabajo

pendiente, son más relevantes para enfoques adaptativos en fases activas, no para la transición final.

Así está escrito en los textos sagrados

"Despliegue. Los entregables del proyecto se ponen en uso y se completan las actividades de

transición necesarias para el sostenimiento, la realización de beneficios y la gestión de cambios en

la organización." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5).

Además, en la página 47, Sección 2.3.6, se menciona: "Las actualizaciones continuas del sitio web

y los servicios para adultos mayores formarán parte de las operaciones una vez que el centro

comunitario esté abierto."

¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5; p. 47, Sección 2.3.6.

Pregunta 7

Un equipo está iniciando un proyecto para desarrollar un nuevo parque público. Durante la fase

inicial, el patrocinador solicita un análisis para validar la viabilidad del proyecto y asegurar que los

recursos estén disponibles. ¿Qué actividad debería realizar el equipo como parte de la iniciación

del proyecto?

a) Desarrollar un cronograma detallado de actividades

b) Determinar si el caso de negocio es válido

c) Priorizar una lista de trabajo pendiente

d) Realizar una revisión de calidad de los entregables

Respuesta correcta: b) Determinar si el caso de negocio es válido

Explicación: La iniciación del proyecto incluye validar el caso de negocio para confirmar la viabilidad y

la capacidad organizacional, como se destaca en la fase de viabilidad y en el inicio del ciclo de vida.

Esto es fundamental para alinear el proyecto con los objetivos estratégicos antes de avanzar. Opciones

como desarrollar un cronograma detallado o priorizar una lista de trabajo pendiente corresponden a

fases posteriores o a enfoques adaptativos, no a la iniciación.

Así está escrito en los textos sagrados

"Viabilidad. Esta fase determina si el caso de negocio es válido y si la organización tiene la

capacidad de entregar el resultado previsto".

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5; p. 46, Sección 2.3.6.

Pregunta 8

Una empresa con una estructura organizacional jerárquica está planeando un proyecto de

construcción de una nueva sede corporativa. La organización tiene múltiples niveles de aprobación

y una cultura de gestión detallada. ¿Qué enfoque de desarrollo es más adecuado para esta

estructura organizacional?

a) Adaptativo

b) Predictivo

c) Iterativo

d) Híbrido

Respuesta correcta: b) Predictivo

Explicación: Una estructura organizacional jerárquica, con múltiples niveles y una burocracia

significativa, se alinea mejor con un enfoque predictivo, ya que este permite una planificación

detallada inicial y un control estricto, características que encajan con la cultura de gestión y dirección

de este tipo de organización. En contraste, un enfoque adaptativo requiere mayor flexibilidad y

autogestión, lo cual no es típico en estructuras jerárquicas.

Así está escrito en los textos sagrados

"Estructura organizacional. Una estructura organizacional que tiene muchos niveles, una

estructura rígida de presentación de informes y una burocracia sustancial utiliza con frecuencia un

enfoque predictivo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3).

Además, en la página 35, Sección 2.3.3, se indica: "Un enfoque predictivo es útil cuando los

requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del

proyecto."

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3; p. 35, Sección 2.3.3.

Pregunta 9

Un proyecto de construcción de un hospital está utilizando un enfoque predictivo. El equipo

necesita un artefacto que detalle los requisitos iniciales de financiamiento y los recursos

necesarios antes de comenzar la ejecución. ¿Qué artefacto debería desarrollar el equipo?

a) Lista de trabajo pendiente

b) Hoja de ruta de alto nivel

c) Tabla de Kanban

d) Informe de sprint

Respuesta correcta: b) Hoja de ruta de alto nivel

Explicación: En un enfoque predictivo, la hoja de ruta de alto nivel es un artefacto clave desarrollado

en la fase de inicio para establecer los requisitos iniciales de financiamiento y recursos,

proporcionando una visión estructurada del proyecto desde el principio. Artefactos como la lista de

trabajo pendiente o la tabla de Kanban son más típicos de enfoques adaptativos.

Así está escrito en los textos sagrados

"En esta fase, se elabora la hoja de ruta de alto nivel, se establecen los requisitos iniciales de

financiamiento, se definen los requisitos del equipo de proyecto y los recursos, se crea un

cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones." (Guía del

PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6).

¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6.

Pregunta 10

Un equipo está evaluando enfoques para un proyecto de desarrollo de software con requisitos

inciertos. ¿Cuál es una ventaja clave del enfoque adaptativo sobre el predictivo en este escenario?

a) Permite una planificación detallada de costos desde el inicio

b) Facilita la incorporación de cambios basados en retroalimentación

c) Reduce la necesidad de participación de los interesados

d) Garantiza un cronograma fijo con hitos predefinidos

Respuesta correcta: b) Facilita la incorporación de cambios basados en retroalimentación

Explicación: Una ventaja clave del enfoque adaptativo es su flexibilidad para incorporar cambios

basados en retroalimentación, ideal para proyectos con requisitos inciertos como el desarrollo de

software. Esto contrasta con el enfoque predictivo, que requiere requisitos estables desde el inicio y es

menos adaptable a modificaciones, lo que puede ser una desventaja en este caso.

Así está escrito en los textos sagrados

"Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de

incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto. Se establece una

visión clara al comienzo del proyecto y los requisitos iniciales conocidos son refinados, detallados,

cambiados o reemplazados de acuerdo con los comentarios del usuario, el entorno o eventos

inesperados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3).

En contraste, en la página 35, Sección 2.3.3: "Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos

del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto."

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3; p. 35, Sección 2.3.3.

Pregunta 11

Una startup tecnológica con un equipo pequeño y colocalizado está desarrollando un producto

digital innovador. La organización tiene una estructura plana y fomenta la autogestión. ¿Qué

enfoque de desarrollo es más adecuado para esta estructura organizativa?

a) Predictivo

b) Adaptativo

c) Híbrido

d) Incremental

Respuesta correcta: b) Adaptativo

Explicación: El enfoque adaptativo es ideal para una estructura organizativa como la de la startup, con

un equipo pequeño, colocalizado y una cultura de autogestión. Estas características permiten

aprovechar la flexibilidad y la colaboración que favorecen los métodos adaptativos, como los ágiles,

en contraste con el enfoque predictivo, que se adapta mejor a estructuras más jerárquicas y rígidas.

Así está escrito en los textos sagrados

"Tamaño y ubicación del equipo de proyecto. Los enfoques adaptativos, especialmente los

métodos ágiles, a menudo funcionan mejor con equipos de proyecto de 7 ± 2 personas. Los

enfoques adaptativos también favorecen a los equipos de proyecto que se encuentran en el mismo

espacio físico." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3).

Además, en la misma página: "Cultura. Los enfoques adaptativos encajan mejor dentro de una

organización que hace hincapié en la autogestión del equipo de proyecto."

¿Dónde lo encuentro?

Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3.

# Pregunta 12

**Un equipo está utilizando un enfoque adaptativo para desarrollar una aplicación móvil. Al final de cada ciclo corto de trabajo, presentan un entregable funcional al cliente para su revisión. ¿Cómo se denomina esta unidad lógica de trabajo en un enfoque adaptativo?**

a) Fase de prueba

b) Iteración

c) Hito predictivo

d) Entrega única

**Respuesta correcta:** b) Iteración
**Explicación:** En un enfoque adaptativo, las iteraciones son las unidades lógicas de trabajo, caracterizadas por ciclos cortos que producen entregables funcionales para revisión, Ascensionado en la revisión del cliente, como los sprints en métodos ágiles. Esto las distingue de fases predictivas o entregas únicas, que son más típicas de enfoques basados en planes.

**Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos utilizan enfoques iterativos e incrementales. Sin embargo, en el extremo opuesto de los métodos adaptativos, las iteraciones tienden a ser más cortas y es más probable que el producto evolucione en función de la retroalimentación de los interesados. [...] Algunos enfoques ágiles implican iteraciones de 1 a 2 semanas de duración con una demostración de los logros al final de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3). Además, en la página 45, Sección 2.3.5: "Al final de cada iteración (a veces conocida como sprint), el cliente revisa un entregable funcional."

**Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3; p. 45, Sección 2.3.5

# Pregunta 13

**Un equipo está desarrollando un prototipo de un producto utilizando un enfoque iterativo. ¿Cuál es una ventaja clave de este enfoque frente a un desarrollo lineal, y qué inconveniente podría enfrentar el equipo?**

a) Ventaja: Permite una planificación detallada inicial; Inconveniente: Requiere requisitos estables b) Ventaja: Facilita la exploración de opciones; Inconveniente: Puede retrasar la entrega final c) Ventaja: Reduce la participación de los interesados; Inconveniente: Limita la flexibilidad d) Ventaja: Garantiza un entregable completo al inicio; Inconveniente: Aumenta los costos fijos
**Respuesta correcta:** b) Ventaja: Facilita la exploración de opciones; Inconveniente: Puede retrasar la entrega final
**Explicación:** Una ventaja del enfoque iterativo es que permite explorar opciones y aclarar requisitos a lo largo de múltiples ciclos, mejorando la calidad del producto. Sin embargo, un inconveniente es que, al requerir varias iteraciones, la entrega final del producto completo puede retrasarse en comparación con un enfoque lineal predictivo, donde todo se planifica y entrega de una vez.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Un enfoque iterativo es útil para aclarar los requisitos e investigar diversas opciones. Un enfoque iterativo puede aportar la suficiente capacidad para considerarse aceptable antes de la iteración final." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 36, Sección 2.3.3). Además, en la misma página: "Se utiliza un enfoque incremental para producir un entregable a lo largo de una serie de iteraciones. Cada iteración añade funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado (período de tiempo preestablecido). El entregable puede considerarse como completado sólo después de la iteración final."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 36, Sección 2.3.3.

# Pregunta 14

**Un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil utiliza un enfoque adaptativo con iteraciones frecuentes. ¿Por qué es importante el seguimiento adaptativo en este contexto frente al seguimiento predictivo basado en planes?**

a) Permite medir el progreso contra líneas base fijas desde el inicio b) Facilita ajustes continuos basados en retroalimentación en tiempo real c) Reduce la necesidad de revisiones periódicas por parte de los interesados d) Garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen completamente al inicio
**Respuesta correcta:** b) Facilita ajustes continuos basados en retroalimentación en tiempo real
**Explicación:** El seguimiento adaptativo es importante en proyectos como este porque permite ajustes continuos basados en retroalimentación en tiempo real, adaptándose a cambios durante las iteraciones cortas. Esto contrasta con el seguimiento predictivo, que mide el progreso contra líneas base fijas establecidas al inicio, siendo menos flexible ante cambios emergentes, lo que resalta la ventaja del enfoque adaptativo en entornos dinámicos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos utilizan enfoques iterativos e incrementales. [...] las iteraciones tienden a ser más cortas y es más probable que el producto evolucione en función de la retroalimentación de los interesados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3). En contraste, en la página 35, Sección 2.3.3: "Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. [...] el progreso se mide con respecto a líneas base." Además, en la página 49, Sección 2.3.7: "Los ciclos de vida predictivos realizan la mayor parte de la planificación por adelantado y luego continúan replanificando utilizando planificación gradual y elaboración progresiva."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3; p. 35, Sección 2.3.3; p. 49, Sección 2.3.7.

## Pregunta 15

**Un equipo está desarrollando una aplicación web utilizando un enfoque adaptativo con iteraciones cortas. Necesitan un artefacto que les permita priorizar y gestionar los requisitos que evolucionan con la retroalimentación de los interesados. ¿Qué artefacto deberían utilizar?**

a) Cronograma de hitos b) Lista de trabajo pendiente (Backlog) c) Documento de diseño detallado d) Estrategia de adquisiciones
**Respuesta correcta:** b) Lista de trabajo pendiente (Backlog)
**Explicación:** En proyectos adaptativos, la lista de trabajo pendiente (backlog) es un artefacto esencial que permite gestionar y priorizar requisitos dinámicos, adaptándose a la retroalimentación de los interesados durante las iteraciones. Esto contrasta con artefactos como el cronograma de hitos o el documento de diseño detallado, que son más típicos de enfoques predictivos basados en planes.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Se priorizaría la información de la lista de trabajo pendiente y el equipo web elaboraría y desplegaría nuevos contenidos. A medida que surjan nuevos requisitos y nuevo alcance, se desarrollarán las estimaciones para el trabajo, se realizará el trabajo y, una vez probado, se presentará a los interesados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3). Además, en la página 38, Sección 2.3.3: "El equipo de proyecto determinará el alcance que puede lograr en función de una lista de trabajo pendiente priorizado, estimará el trabajo involucrado y trabajará en colaboración a lo largo de la iteración con el propósito de desarrollar el alcance."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3; p. 38, Sección 2.3.3.

## Pregunta 16

**Un equipo está implementando una metodología adaptativa que utiliza un tablero visual para optimizar el flujo de trabajo y minimizar el desperdicio, sin depender de iteraciones fijas. ¿Qué metodología adaptativa están utilizando y qué componente distintivo están aplicando?**

a) Scrum – Sprint b) Kanban – Tablero Kanban c) SAFe® – Incremento del Programa d) XP – Pair Programming
**Respuesta correcta:** b) Kanban – Tablero Kanban
**Explicación:** Kanban es una metodología adaptativa que se distingue por su uso del Tablero Kanban como componente clave para visualizar y optimizar el flujo de trabajo, sin depender de iteraciones fijas como en Scrum (que usa sprints) o SAFe® (que usa incrementos del programa). A diferencia de XP, que enfatiza prácticas como el pair programming, Kanban se centra en la eficiencia del proceso, alineándose con el enfoque descrito.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Varias metodologías adaptativas, incluyendo ágil, utilizan programación de cronogramas basada en flujo, que no utiliza un ciclo de vida o fases. Uno de los objetivos es optimizar el flujo de entregas en función de la capacidad de recursos, materiales y otras entradas. [...] Los proyectos que utilizan estas prácticas y métodos generalmente las adoptan a partir del sistema de programación de cronogramas del sistema Kanban utilizado en sistemas de programación de cronogramas 'lean' y justo a tiempo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 45, Sección 2.3.5).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 45, Sección 2.3.5.

## Pregunta 17

**Un equipo está desarrollando un sitio web utilizando un enfoque adaptativo. Los interesados proporcionan retroalimentación constante, lo que genera nuevos requisitos. ¿Qué actividad debería realizar el equipo para priorizar las tareas en este proyecto?**

a) Establecer un cronograma fijo de hitos b) Ordenar la lista de trabajo pendiente según el valor para los interesados c) Definir todos los requisitos al inicio del proyecto d) Crear un plan de adquisiciones detallado
**Respuesta correcta:** b) Ordenar la lista de trabajo pendiente según el valor para los interesados
**Explicación:** En la gestión de proyectos adaptativos, priorizar tareas implica ordenar la lista de trabajo pendiente (backlog) según el valor para los interesados, permitiendo al equipo enfocarse en los requisitos más importantes y adaptarse a cambios continuos. Esto difiere de enfoques predictivos, donde los requisitos y cronogramas se fijan al inicio, lo que no se alinea con la dinámica descrita.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Se priorizaría la información de la lista de trabajo pendiente y el equipo web elaboraría y desplegaría nuevos contenidos. A medida que surjan nuevos requisitos y nuevo alcance, se desarrollarán las estimaciones para el trabajo, se realizará el trabajo y, una vez probado, se presentará a los interesados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3). Además, en la página 38, Sección 2.3.3: "El equipo de proyecto determinará el alcance que puede lograr en función de una lista de trabajo pendiente priorizado, estimará el trabajo involucrado y trabajará en colaboración a lo largo de la iteración con el propósito de desarrollar el alcance."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3; p. 38, Sección 2.3.3.

# Pregunta 18

**Un proyecto de implementación de un sistema CRM utiliza un enfoque predictivo. ¿Cuál es el papel principal de un analista de negocios en este contexto?**

a) Refinar continuamente los requisitos durante las iteraciones b) Facilitar la definición detallada de requisitos al inicio del proyecto c) Priorizar la lista de trabajo pendiente en cada sprint d) Gestionar las retrospectivas al final de cada ciclo
**Respuesta correcta:** b) Facilitar la definición detallada de requisitos al inicio del proyecto
**Explicación:** En un enfoque predictivo, el analista de negocios desempeña un papel clave al facilitar la definición detallada de requisitos al inicio, asegurando que el proyecto tenga una base sólida para la planificación. Esto difiere de los enfoques adaptativos, donde el analista refinaría requisitos continuamente durante las iteraciones, pero en este caso, la estabilidad inicial es esencial para el enfoque basado en planes.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Enfoque Predictivo. Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. [...] gran parte de la planificación por adelantado." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 35, Sección 2.3.3). En contraste, en la página 38, Sección 2.3.3: "Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto. [...] los requisitos iniciales conocidos son refinados, detallados, cambiados o reemplazados de acuerdo con los comentarios del usuario."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 35, Sección 2.3.3; p. 38, Sección 2.3.3.

# Pregunta 19

**Durante la planificación de un proyecto para implementar un sistema de energía solar, el equipo necesita asegurar que los beneficios esperados se alineen con las expectativas de**

**los interesados. ¿Qué artefacto debería desarrollar el equipo para planificar la entrega de estos beneficios a lo largo del proyecto?**

a) Hoja de ruta de alto nivel b) Diagrama de flujo de trabajo c) Lista de riesgos inicial d) Tabla de priorización de requisitos
**Respuesta correcta:** a) Hoja de ruta de alto nivel
**Explicación:** La hoja de ruta de alto nivel, elaborada en la fase de inicio, es un artefacto clave para planificar la entrega de beneficios, ya que proporciona una visión general de cómo el proyecto generará valor a lo largo del tiempo, alineándose con las expectativas de los interesados y el caso de negocio. Otros artefactos, como un diagrama de flujo de trabajo o una tabla de priorización, son más específicos de fases operativas o enfoques adaptativos, no de la planificación inicial de beneficios.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En esta fase, se elabora la hoja de ruta de alto nivel, se establecen los requisitos iniciales de financiamiento, se definen los requisitos del equipo de proyecto y los recursos, se crea un cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones". Además, en la página 49, Sección 2.3.7, se menciona: "La cadencia de entrega es uno de los principales impulsores de la entrega de valor en alineación con el caso de negocio y los planes de realización de beneficios."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6; p. 49, Sección 2.3.7.

# Pregunta 20

**Un proyecto de desarrollo de software se llevará a cabo en una organización con equipos virtuales distribuidos globalmente. La comunicación depende de herramientas digitales y los equipos tienen poca interacción presencial. ¿Qué enfoque de desarrollo es menos adecuado para esta estructura organizacional si se busca una planificación detallada desde el inicio?**

a) Predictivo b) Adaptativo c) Incremental d) Híbrido
**Respuesta correcta:** b) Adaptativo
**Explicación:** Un enfoque adaptativo es menos adecuado para equipos virtuales distribuidos globalmente, ya que este enfoque funciona mejor con equipos pequeños y colocalizados, donde la comunicación es más fluida. En cambio, un enfoque predictivo, con su énfasis en la planificación detallada inicial, se adapta mejor a estructuras organizacionales virtuales al reducir la dependencia de interacciones frecuentes y permitir un control más estructurado.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Tamaño y ubicación del equipo de proyecto. Los enfoques adaptativos, especialmente los métodos ágiles, a menudo funcionan mejor con equipos de proyecto de 7 ± 2 personas. Los enfoques adaptativos también favorecen a los equipos de proyecto que se encuentran en el mismo espacio físico. Los equipos de proyecto numerosos y los equipos de proyecto que son en su mayoría virtuales pueden desempeñarse mejor mediante el uso de un enfoque que esté más cerca del lado predictivo del espectro." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3.

Pregunta 21Un equipo está planificando un proyecto predictivo para instalar una red de telecomunicaciones. Necesitan un artefacto que describa cómo se adquirirán los equipos necesarios para el proyecto. ¿Qué artefacto deberían utilizar?  a) Estrategia de adquisiciones

b) Diagrama de iteraciones

c) Lista de retrospectivas

d) Registro de riesgos adaptativo  Respuesta correcta: a) Estrategia de adquisiciones Explicación: La estrategia de adquisiciones es un artefacto esencial en proyectos predictivos, ya que detalla cómo se gestionarán las adquisiciones de recursos externos, como equipos, desde las etapas iniciales de planificación. Esto refleja la naturaleza planificada y estructurada de los enfoques predictivos, a diferencia de artefactos como el diagrama de iteraciones, más asociado a enfoques adaptativos.  📜 Así está escrito en los textos sagrados

"En esta fase, se elabora la hoja de ruta de alto nivel, se establecen los requisitos iniciales de financiamiento, se definen los requisitos del equipo de proyecto y los recursos, se crea un cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6).  🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6.

Pregunta 22

Un equipo de proyecto está desarrollando un sistema de reservas en línea para una aerolínea. El proyecto utiliza un enfoque híbrido, con un cronograma predictivo para la infraestructura técnica y un enfoque adaptativo para las funcionalidades de la interfaz de usuario. ¿Qué describe mejor el papel del analista de negocios en este contexto?  a) Definir todos los requisitos detallados al inicio del proyecto y ajustarlos solo mediante un proceso formal de control de cambios.

b) Facilitar la elicitación iterativa de requisitos para las funcionalidades adaptativas y colaborar en la planificación inicial de la infraestructura predictiva.

c) Monitorear exclusivamente los cambios en los entregables sin participar en la definición de requisitos.

d) Gestionar el cronograma del proyecto y delegar la elicitación de requisitos al equipo técnico. Respuesta correcta: b) Facilitar la elicitación iterativa de requisitos para las funcionalidades adaptativas y colaborar en la planificación inicial de la infraestructura predictiva.  Explicación: El analista de negocios desempeña un papel clave en la elicitación y gestión de requisitos, adaptándose al enfoque del proyecto. En un contexto híbrido, como describe la Sección 1.5 (p. 3) de la Guía de Análisis de Negocios, el analista facilita la captura iterativa de requisitos en enfoques adaptativos (interfaz de usuario) y colabora en la definición inicial para componentes predictivos (infraestructura). La Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK refuerza que los requisitos varían según el enfoque: detallados al inicio en predictivo y evolutivos en adaptativo. Las otras opciones fallan porque: a) es rígido y no refleja el enfoque adaptativo, c) limita el rol a monitoreo, y d) confunde el rol con el del director de proyecto.  📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Business analysis is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to: [...] Elicit, document, and manage stakeholder requirements in order to meet business and project objectives." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.5, p. 3).

"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial. En los proyectos para los que se tiene un entendimiento de alto nivel de los requisitos al inicio, esos requisitos pueden evolucionar con el tiempo." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82). 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.5, p. 3. Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

Pregunta 23

Una organización con una estructura matricial fuerte está iniciando un proyecto para implementar un sistema de gestión de inventarios. Los equipos dependen de una planificación centralizada y reportan a múltiples supervisores funcionales. ¿Qué enfoque de desarrollo debería priorizar el equipo para alinearse con esta estructura organizacional? a) Adaptativo

b) Predictivo

c) Iterativo

d) Incremental Respuesta correcta: b) Predictivo Explicación: En una estructura matricial fuerte, donde los equipos reportan a múltiples supervisores y dependen de una planificación centralizada, un enfoque predictivo es más adecuado porque permite definir requisitos y líneas base desde el inicio, facilitando la coordinación y el control en un entorno de gestión estructurado. Un enfoque adaptativo, en cambio, requiere mayor autonomía y flexibilidad, lo que puede ser incompatible con esta estructura. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Cultura. Un enfoque predictivo encaja mejor en una organización con una cultura de gestión y dirección donde el trabajo se planifica y el progreso se mide con respecto a líneas base." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3).

Además, en la página 35, Sección 2.3.3, se menciona: "Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto." 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3; p. 35, Sección 2.3.3.

Pregunta 24

En un proyecto predictivo para diseñar un nuevo producto industrial, el equipo necesita un artefacto que desglose los planes de alto nivel en especificaciones detalladas antes de la construcción. ¿Qué artefacto debería preparar el equipo en la fase de planificación? a) Documento de diseño detallado

b) Lista de características priorizadas

c) Tabla de burndown

d) Informe de retroalimentación  Respuesta correcta: a) Documento de diseño detallado Explicación: En un enfoque predictivo, el documento de diseño detallado es un artefacto utilizado en la fase de planificación para convertir la información de alto nivel en especificaciones concretas, asegurando que el proyecto avance según un plan bien definido. Artefactos como la lista de características priorizadas o la tabla de burndown son más comunes en enfoques adaptativos.  📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Planificación. En esta fase, la información de alto nivel para el edificio se descompone en planes detallados. Se completa un documento de diseño detallado para el entrenamiento de la CAP." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6).  🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 46, Sección 2.3.6.

Pregunta 25

Un proyecto de construcción de una carretera utiliza un enfoque predictivo basado en planes con requisitos estables. ¿Qué función cumple el analista de negocios en este contexto?  a) Ajustar los requisitos en función de las revisiones iterativas

b) Facilitar la recopilación y análisis detallado de requisitos al inicio

c) Gestionar la lista de trabajo pendiente durante las iteraciones

d) Realizar pruebas beta de los entregables durante el desarrollo  Respuesta correcta: b) Facilitar la recopilación y análisis detallado de requisitos al inicio  Explicación: En un enfoque predictivo, el analista de negocios tiene la función crítica de facilitar la recopilación y análisis detallado de requisitos al inicio, asegurando una base sólida y estable para la planificación del proyecto, como es típico en proyectos de construcción con requisitos claros. Esto difiere del enfoque adaptativo, donde los requisitos se ajustan iterativamente, lo cual no es adecuado aquí. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. [...] El alcance, cronograma, costo, necesidades de recursos y riesgos pueden quedar bien definidos en las fases tempranas del ciclo de vida del proyecto, y son relativamente estables." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 35, Sección 2.3.3).

En contraste, en la página 38, Sección 2.3.3: "Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto."  🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 35, Sección 2.3.3; p. 38, Sección 2.3.3.

Pregunta 26

Un equipo de proyecto está trabajando en una iniciativa de mejora de procesos en una organización con equipos colocalizados en una misma oficina. La organización valora la comunicación cara a cara y la rápida toma de decisiones. ¿Qué enfoque de desarrollo podría ser menos adecuado si la organización insiste en una planificación detallada inicial? a) Predictivo

b) Adaptativo

c) Híbrido

d) Iterativo Respuesta correcta: b) Adaptativo Explicación: Aunque los equipos colocalizados favorecen los enfoques adaptativos debido a la comunicación fluida, si la organización insiste en una planificación detallada inicial, el enfoque adaptativo es menos adecuado, ya que este prioriza la flexibilidad y la evolución de requisitos sobre una planificación fija. Un enfoque predictivo, basado en planes definidos desde el inicio, se alinea mejor con esa preferencia organizacional. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Tamaño y ubicación del equipo de proyecto. Los enfoques adaptativos, especialmente los métodos ágiles, a menudo funcionan mejor con equipos de proyecto de 7 ± 2 personas. Los enfoques adaptativos también favorecen a los equipos de proyecto que se encuentran en el mismo espacio físico. Los equipos de proyecto numerosos y los equipos de proyecto que son en su mayoría virtuales pueden desempeñarse mejor mediante el uso de un enfoque que esté más cerca del lado predictivo del espectro." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3).

Además, en la página 38, Sección 2.3.3, se indica: "Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto." 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 41, Sección 2.3.4.3; p. 38, Sección 2.3.3.

Pregunta 27

Un proyecto predictivo de reingeniería de procesos requiere un artefacto que establezca los criterios de salida para avanzar entre fases. ¿Qué artefacto debería utilizar el equipo para garantizar que se cumplan estos criterios antes de pasar a la siguiente etapa? a) Informe de iteración

b) Criterios de salida de fase

c) Lista de tareas pendientes

d) Diagrama de flujo adaptativo Respuesta correcta: b) Criterios de salida de fase Explicación: Los criterios de salida de fase son un artefacto fundamental en proyectos predictivos, ya que definen las condiciones que deben cumplirse para completar una fase y avanzar a la siguiente, asegurando un control estructurado típico de este enfoque. Opciones como el informe de iteración o la lista de tareas pendientes son más propias de enfoques adaptativos. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Las fases del proyecto a menudo tienen una revisión de fase (transición de etapa) para verificar que los resultados deseados o los criterios de salida para la fase se hayan logrado antes de continuar a la siguiente." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5). 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 42, Sección 2.3.5.

Pregunta 28

Un equipo está planificando un proyecto y debe elegir entre un enfoque predictivo y uno adaptativo. ¿Cuál es una diferencia clave en la planificación entre estos dos enfoques? a) El enfoque predictivo realiza la mayor parte de la planificación al inicio, mientras que el adaptativo la distribuye en iteraciones

b) El enfoque adaptativo requiere un cronograma fijo, mientras que el predictivo permite ajustes continuos

c) El enfoque predictivo prioriza la lista de trabajo pendiente, mientras que el adaptativo usa una EDT

d) Ambos enfoques planifican todo el alcance detalladamente al inicio del proyecto Respuesta correcta: a) El enfoque predictivo realiza la mayor parte de la planificación al inicio, mientras que el adaptativo la distribuye en iteraciones Explicación: El enfoque predictivo concentra la planificación detallada al inicio para establecer líneas base fijas, mientras que el adaptativo distribuye la planificación a lo largo del proyecto, ajustándola en cada iteración según retroalimentación y necesidades emergentes. Esto refleja sus filosofías opuestas en la gestión del cambio y la incertidumbre. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Una fase específica para planificar u organizar en forma temprana en el ciclo de vida. En estas situaciones, gran parte de la planificación se realiza por adelantado. [...] Enfoques adaptativos donde el equipo de proyecto realiza iteraciones. Algunas planificaciones ocurren por adelantado para establecer planes de liberación, y otras planificaciones ocurren al comienzo de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2). 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2.

Pregunta 29

Durante la planificación de un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, el equipo nota que algunos requisitos iniciales son ambiguos. ¿Qué acción debería tomar el equipo para revisar y criticar el alcance del proyecto en un enfoque predictivo? a) Actualizar la lista de trabajo pendiente en la siguiente iteración

b) Elaborar una estructura de desglose del trabajo (EDT) para mayor claridad

c) Implementar un producto mínimo viable para obtener retroalimentación

d) Ajustar el cronograma sin modificar el alcance inicial Respuesta correcta: b) Elaborar una estructura de desglose del trabajo (EDT) para mayor claridad Explicación: En un enfoque

predictivo, revisar y criticar el alcance implica clarificar los requisitos iniciales mediante la elaboración de una EDT/WBS, que descompone el alcance en componentes manejables y específicos. Esto asegura que las ambigüedades se resuelvan antes de la ejecución, a diferencia de los enfoques adaptativos que ajustan el alcance iterativamente. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Los enfoques de planificación predictiva comienzan por adelantado con los entregables de alto nivel del proyecto y los descomponen en un mayor detalle. Este enfoque puede emplear una declaración del alcance y/o una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para descomponer el alcance en niveles más bajos de detalle." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1.

Pregunta 30

Un director de proyecto está elaborando el plan para un proyecto de infraestructura. ¿Cuál es el propósito principal de incluir estimaciones de costos y riesgos en la planificación? a) Garantizar iteraciones cortas para entregar valor rápidamente

b) Establecer una línea base para medir el desempeño y gestionar la incertidumbre

c) Priorizar historias de usuarios en la lista de trabajo pendiente

d) Reducir la participación de los interesados en la ejecución Respuesta correcta: b) Establecer una línea base para medir el desempeño y gestionar la incertidumbre Explicación: Incluir estimaciones de costos y riesgos en la planificación permite establecer una línea base para medir el desempeño durante la ejecución y gestionar la incertidumbre inherente al proyecto. Esto es crucial para proyectos de infraestructura, donde el control financiero y la mitigación de riesgos son fundamentales, especialmente en enfoques predictivos. 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"El presupuesto del proyecto evoluciona a partir de las estimaciones acordadas para el mismo. [...] La línea base de costos a menudo es distribuida a través del cronograma del proyecto para reflejar cuándo se incurrirá en los costos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.4).

Además, en la página 59, Sección 2.4.2.2: "Ajuste de estimaciones por incertidumbre. Las estimaciones son inherentemente inciertas. La incertidumbre, por definición, está asociada con el riesgo." 🔎 ¿Dónde lo encuentro?Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.4; p. 59, Sección 2.4.2.2.

## Pregunta 31

**Un equipo está elaborando la planificación para un proyecto de desarrollo de software. ¿Cuál es una diferencia clave entre los entregables de un Plan de Dirección del Proyecto y un plan de gestión del producto?**

a) El Plan de Dirección del Proyecto se enfoca en el alcance del producto, mientras que el plan de gestión del producto detalla el cronograma b) El Plan de Dirección del Proyecto organiza el

trabajo para entregar el producto, mientras que el plan de gestión del producto define las características del producto c) El Plan de Dirección del Proyecto prioriza historias de usuarios, mientras que el plan de gestión del producto establece la línea base de costos d) Ambos planes se centran exclusivamente en la ejecución de las iteraciones
**Respuesta correcta:** b) El Plan de Dirección del Proyecto organiza el trabajo para entregar el producto, mientras que el plan de gestión del producto define las características del producto
**Explicación:** El plan de gestión del proyecto se centra en organizar y coordinar el trabajo necesario para entregar el producto (alcance del proyecto), incluyendo cronogramas y recursos, mientras que el plan de gestión del producto define las características y requisitos del producto en sí (alcance del producto). Esta distinción es clave para alinear la planificación con los objetivos del proyecto.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El alcance del producto consta de las características y funciones de un producto, servicio o resultado. El alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 51, Sección 2.4: "El Dominio de Desempeño de la Planificación aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución, necesarias para la entrega de los elementos entregables y los resultados del proyecto."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 51, Sección 2.4.

## Pregunta 32

**Un director de proyecto está planificando la construcción de un edificio y necesita determinar los recursos necesarios. ¿Qué actividad clave debería realizar para identificar el número y tipo de recursos?**

a) Priorizar la lista de trabajo pendiente para las iteraciones b) Estimar el esfuerzo, la duración y los recursos físicos para las actividades c) Desarrollar un plan de liberación basado en retroalimentación d) Ajustar la lista de historias de usuarios según los interesados
**Respuesta correcta:** b) Estimar el esfuerzo, la duración y los recursos físicos para las actividades
**Explicación:** Determinar el número y tipo de recursos en un proyecto requiere estimar el esfuerzo, la duración y los recursos físicos (como materiales y personas) necesarios para las actividades planificadas. En un proyecto predictivo como la construcción de un edificio, esto se realiza durante la planificación inicial para garantizar que todos los recursos estén identificados y asignados adecuadamente.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La planificación implica desarrollar estimaciones del esfuerzo laboral, la duración, los costos, las personas y los recursos físicos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 55, Sección 2.4.2.2). Además, en la página 58, Sección 2.4.2.3: "Los enfoques predictivos siguen un proceso gradual, como sigue: Paso 3. Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para completar las actividades."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 55, Sección 2.4.2.2; p. 58, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 33

**Un equipo ha establecido un marco de planificación que incluye un proceso de control de cambios para gestionar riesgos emergentes. ¿Cuál es una respuesta apropiada a este marco ?**

a) Actualizar la lista de trabajo pendiente al inicio de cada iteración b) Documentar y revisar los cambios propuestos en reuniones de control de cambios c) Desplegar un producto mínimo

viable para obtener retroalimentación rápida d) Ajustar las estimaciones relativas sin revisar el cronograma
**Respuesta correcta:** b) Documentar y revisar los cambios propuestos en reuniones de control de cambios
**Explicación:** Responder apropiadamente a un marco planificado que incluye gestión de riesgos implica seguir el proceso de control de cambios establecido, documentando y revisando los cambios propuestos en reuniones formales. Esto asegura que las modificaciones al plan sean deliberadas y alineadas con la estrategia, especialmente en enfoques predictivos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Por lo tanto, los equipos de proyecto deben preparar un proceso para adaptar los planes a lo largo de todo el proyecto. Esto puede adoptar la forma de un proceso de control de cambios, volver a priorizar la lista de trabajo pendiente o volver a dotar al proyecto de una línea base." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 67, Sección 2.4.7). Además, en la página 68, Tabla 2-6: "Los proyectos que utilizan un proceso de control de cambios tienen registros de cambios y documentación de las reuniones del comité de control de cambios que demuestran que se está aplicando el proceso de control de cambios."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 67, Sección 2.4.7; p. 68, Tabla 2-6.

# Pregunta 34

**Durante la planificación inicial de un proyecto de desarrollo sostenible, el equipo elabora un caso de negocio. ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad?**

a) Priorizar las características del producto para las iteraciones b) Identificar los resultados deseados y coordinar la entrega de beneficios c) Establecer un cronograma detallado de actividades desde el inicio d) Definir los umbrales de métricas para las pruebas del producto
**Respuesta correcta:** b) Identificar los resultados deseados y coordinar la entrega de beneficios
**Explicación:** La iniciación de proyectos y la planificación de beneficios comienzan con la elaboración de un caso de negocio, cuyo propósito es identificar los resultados deseados (beneficios) y establecer una ruta coordinada para lograrlos. Esto alinea la planificación con los objetivos estratégicos, sentando las bases para medir el éxito del proyecto.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El equipo de proyecto elabora progresivamente documentos iniciales del proyecto, como una declaración de visión, un acta de constitución del proyecto, un caso de negocio o documentos similares para identificar o definir una ruta coordinada para lograr los resultados deseados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 52, Sección 2.4.1). Además, en la página 68, Tabla 2-6: "La información actual en comparación con el caso de negocio indica que el proyecto producirá los entregables y los resultados para los cuales se emprendió."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 52, Sección 2.4.1; p. 68, Tabla 2-6.

# Pregunta 35

**Una organización jerárquica con múltiples niveles de reporte está planificando un proyecto de infraestructura. ¿Por qué es adecuado un enfoque predictivo basado en planes para esta estructura organizacional?**

a) Permite iteraciones frecuentes para ajustar el alcance dinámicamente b) Se alinea con una cultura de planificación detallada y control inicial c) Facilita la autogestión del equipo en un entorno virtual d) Reduce la necesidad de una EDT mediante priorización continua
**Respuesta correcta:** b) Se alinea con una cultura de planificación detallada y control inicial
**Explicación:** Un enfoque predictivo es adecuado para una estructura jerárquica porque se alinea con una cultura organizacional que enfatiza la planificación detallada y el control desde el

inicio, características comunes en organizaciones con múltiples niveles de reporte y burocracia. Esto contrasta con enfoques adaptativos, más adecuados para estructuras planas y autogestionadas.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques de planificación predictiva comienzan por adelantado con los entregables de alto nivel del proyecto y los descomponen en un mayor detalle." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Aunque el Dominio 4 no aborda directamente la estructura organizacional, el Dominio 3 (p. 41, Sección 2.3.4.3) vinculado en el contexto general dice: "Una estructura organizacional que tiene muchos niveles, una estructura rígida de presentación de informes y una burocracia sustancial utiliza con frecuencia un enfoque predictivo." Esto se refleja en la necesidad de planificación inicial detallada en el Dominio 4.
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; contexto extendido del Dominio 3, p. 41, Sección 2.3.4.3.

# Pregunta 36

**Un equipo está evaluando enfoques de planificación para un proyecto. ¿Cuál es una ventaja del enfoque adaptativo sobre el predictivo y un posible inconveniente?**

a) Ventaja: Permite ajustes continuos; Inconveniente: Requiere planificación inicial extensa b) Ventaja: Establece líneas base fijas; Inconveniente: Limita la flexibilidad ante cambios c) Ventaja: Facilita iteraciones evolutivas; Inconveniente: Puede retrasar la definición detallada d) Ventaja: Reduce la incertidumbre al inicio; Inconveniente: Depende de iteraciones cortas
**Respuesta correcta:** c) Ventaja: Facilita iteraciones evolutivas; Inconveniente: Puede retrasar la definición detallada
**Explicación:** Una ventaja del enfoque adaptativo es que facilita iteraciones evolutivas, permitiendo ajustes continuos basados en retroalimentación, lo cual es ideal para proyectos con requisitos cambiantes. Sin embargo, un inconveniente es que puede retrasar la definición detallada del alcance, ya que la planificación se distribuye a lo largo del proyecto, a diferencia del predictivo, que ofrece claridad inicial pero menos flexibilidad.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Enfoques adaptativos donde el equipo de proyecto realiza iteraciones. Algunas planificaciones ocurren por adelantado para establecer planes de liberación, y otras planificaciones ocurren al comienzo de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2). En contraste, en la página 54, Sección 2.4.2.1: "Los enfoques de planificación predictiva comienzan por adelantado con los entregables de alto nivel del proyecto y los descomponen en un mayor detalle."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2; p. 54, Sección 2.4.2.1.

# Pregunta 37

**Una startup con un equipo pequeño y colocalizado está planificando un proyecto de desarrollo de software. ¿Por qué es adecuado un enfoque adaptativo para esta estructura organizativa?**

a) Requiere una planificación detallada inicial típica de estructuras jerárquicas b) Se alinea con la flexibilidad y colaboración de equipos pequeños en un mismo lugar c) Depende de una estructura matricial para asignar recursos fijos d) Es ideal para equipos virtuales con cronogramas rígidos
**Respuesta correcta:** b) Se alinea con la flexibilidad y colaboración de equipos pequeños en un mismo lugar

**Explicación:** Aunque el Dominio 4 no detalla explícitamente la idoneidad organizacional, menciona que los equipos pequeños y colocalizados benefician la comunicación y la resolución rápida de problemas, lo cual se alinea con la flexibilidad y colaboración requeridas por los enfoques adaptativos. Estos enfoques prosperan en entornos donde la planificación iterativa y la interacción directa son posibles, a diferencia de estructuras jerárquicas que favorecen enfoques predictivos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los equipos de proyecto pequeños que pueden trabajar en la misma sala pueden aprovechar la comunicación osmótica y resolver problemas a medida que surjan." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 64, Sección 2.4.3). Además, en la página 53, Sección 2.4.2: "Enfoques adaptativos donde el equipo de proyecto realiza iteraciones [...] otras planificaciones ocurren al comienzo de cada iteración."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 64, Sección 2.4.3; p. 53, Sección 2.4.2.

# Pregunta 38

**Un equipo de proyecto utiliza un enfoque adaptativo para desarrollar una aplicación móvil y planifica el trabajo en ciclos cortos con entregables funcionales al final de cada uno. ¿Cómo se denomina esta unidad lógica de trabajo en la planificación adaptativa?**

a) Estructura de desglose del trabajo (EDT) b) Iteración c) Hito de cronograma d) Fase de diseño
**Respuesta correcta:** b) Iteración
**Explicación:** En la planificación adaptativa, las iteraciones son las unidades lógicas de trabajo, definidas como ciclos cortos (períodos de tiempo preestablecidos) que producen entregables funcionales al final, como se planifica en liberaciones e iteraciones. Esto las distingue de las EDT o hitos, que son característicos de enfoques predictivos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3). Además, en la página 61, Sección 2.4.2.3: "Dentro de cada liberación, habrá dos o más iteraciones. Cada iteración añade valor de negocio y/o para los interesados."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3; p. 61, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 39

**Un equipo está planificando un proyecto de diseño de producto utilizando iteraciones. ¿Cuál es una ventaja y un inconveniente de este enfoque?**

a) Ventaja: Define el alcance completo al inicio; Inconveniente: Limita la retroalimentación b) Ventaja: Permite experimentar con opciones; Inconveniente: Puede requerir replanificación frecuente c) Ventaja: Reduce el esfuerzo de planificación inicial; Inconveniente: Garantiza entregas únicas d) Ventaja: Establece un cronograma fijo; Inconveniente: Aumenta la incertidumbre
**Respuesta correcta:** b) Ventaja: Permite experimentar con opciones; Inconveniente: Puede requerir replanificación frecuente
**Explicación:** Una ventaja de las iteraciones es que permiten experimentar con opciones (como prototipos) para refinar el diseño, lo que fomenta la flexibilidad y la retroalimentación. Sin embargo, un inconveniente es que puede requerir replanificación frecuente, ya que los planes detallados se ajustan iterativamente según los resultados, lo que puede aumentar el esfuerzo de planificación en comparación con un enfoque predictivo.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Un enfoque con planificación de alto nivel por adelantado, seguido de una fase de diseño donde se utiliza la elaboración de prototipos.

Después de que el equipo de proyecto y los interesados están de acuerdo con el diseño, el equipo de proyecto completa una planificación más detallada." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2). Además, en la página 61, Sección 2.4.2.3: "La planificación para el trabajo en futuras liberaciones se mantiene a un alto nivel para que el equipo de proyecto no participe en una planificación que podría cambiar en base a la retroalimentación de liberaciones anteriores."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2; p. 61, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 40

**Un equipo está iniciando la planificación de un proyecto de desarrollo de un nuevo producto. ¿Cuáles son las entradas clave que deben determinar para definir el alcance?**

a) Lista de trabajo pendiente y planes de liberación b) Caso de negocio y requisitos de los interesados c) Estructura de costos y cronograma de iteraciones d) Métricas de desempeño y reservas de gestión
**Respuesta correcta:** b) Caso de negocio y requisitos de los interesados
**Explicación:** Determinar las entradas para el alcance implica identificar el caso de negocio y los requisitos de los interesados, ya que estos establecen las bases para definir tanto el alcance del proyecto (el trabajo a realizar) como el alcance del producto (características y funciones). Estas entradas son fundamentales en cualquier enfoque de planificación, ya sea predictivo o adaptativo.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La planificación comienza con la comprensión del caso de negocio, los requisitos de los interesados y el alcance del proyecto y del producto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 52, Sección 2.4.1: "El equipo de proyecto elabora progresivamente documentos iniciales del proyecto, como una declaración de visión, un acta de constitución del proyecto, un caso de negocio o documentos similares para identificar o definir una ruta coordinada para lograr los resultados deseados."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 52, Sección 2.4.1

# Pregunta 41

**Un equipo está planificando un proyecto de software con requisitos cambiantes. ¿Por qué es importante el seguimiento adaptativo frente al seguimiento predictivo basado en planes?**

a) Establece líneas base fijas para medir el desempeño desde el inicio b) Permite ajustar los planes en cada iteración según retroalimentación c) Reduce la necesidad de replanificación durante la ejecución d) Garantiza una definición detallada del alcance al inicio del proyecto
**Respuesta correcta:** b) Permite ajustar los planes en cada iteración según retroalimentación
**Explicación:** El seguimiento adaptativo es importante porque permite ajustar los planes en cada iteración según retroalimentación, lo que es ideal para proyectos con requisitos cambiantes, como el desarrollo de software. En contraste, el seguimiento predictivo se basa en líneas base fijas definidas al inicio, lo que limita la flexibilidad ante cambios emergentes.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Enfoques adaptativos donde el equipo de proyecto realiza iteraciones. Algunas planificaciones ocurren por adelantado para establecer planes de liberación, y otras planificaciones ocurren al comienzo de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2). Además, en la página 61, Sección 2.4.2.3: "La planificación para el trabajo en futuras liberaciones se mantiene a un alto nivel para que el equipo de proyecto no

participe en una planificación que podría cambiar en base a la retroalimentación de liberaciones anteriores."

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2; p. 61, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 42

**Un equipo está planificando un proyecto adaptativo para desarrollar una aplicación web con entregas periódicas. ¿Qué artefacto clave utilizarían para organizar y priorizar el trabajo?**

a) Estructura de desglose del trabajo (EDT) b) Lista de trabajo pendiente c) Cronograma de hitos d) Presupuesto detallado

**Respuesta correcta:** b) Lista de trabajo pendiente

**Explicación:** En proyectos adaptativos, la lista de trabajo pendiente es un artefacto clave para organizar y priorizar el trabajo, descomponiendo el alcance en elementos manejables (como historias de usuarios) que se refinan y ajustan iterativamente. Esto contrasta con la EDT, más común en enfoques predictivos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los proyectos que utilizan enfoques iterativos o incrementales pueden tener temas de alto nivel o épicas que se descomponen en características, que luego se descomponen aún más en historias de usuarios y otros elementos de la lista de trabajo pendiente." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 63, Sección 2.4.2.3: "El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada."

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 63, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 43

**Un equipo está planificando un proyecto adaptativo y considera una metodología que utiliza períodos de tiempo preestablecidos con una lista de trabajo pendiente priorizada. ¿Qué metodología adaptativa están utilizando y qué componente distintivo están aplicando?**

a) Kanban – Tablero Kanban b) Scrum – Iteraciones (Sprints) c) SAFe® – Incremento del Programa d) XP – Pair Programming

**Respuesta correcta:** b) Scrum – Iteraciones (Sprints)

**Explicación:** Aunque el Dominio 4 no nombra explícitamente metodologías como Scrum, la descripción de períodos de tiempo preestablecidos con una lista de trabajo pendiente priorizada y autogestión del equipo coincide con los sprints de Scrum, que son iteraciones fijas (típicamente de 1-4 semanas). Esto lo distingue de Kanban (flujo continuo), SAFe® (escala organizacional) y XP (prácticas técnicas).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada. El equipo de proyecto determina la cantidad de trabajo que puede hacer en cada período de tiempo preestablecido, estima el trabajo y se autogestiona para llevar a cabo el mismo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 44

**Un equipo está gestionando un proyecto adaptativo para desarrollar una aplicación móvil y necesita priorizar tareas para la próxima iteración. ¿Qué debería hacer el equipo?**

a) Descomponer el alcance en una EDT detallada b) Ordenar la lista de trabajo pendiente según el valor para los interesados c) Establecer un cronograma fijo con hitos predefinidos d) Asignar recursos basados en estimaciones deterministas
**Respuesta correcta:** b) Ordenar la lista de trabajo pendiente según el valor para los interesados
**Explicación:** En la gestión de proyectos adaptativos, priorizar tareas implica ordenar la lista de trabajo pendiente según el valor que aporta a los interesados, asegurando que las iteraciones se enfoquen en los elementos más importantes. Esto permite flexibilidad y adaptación, a diferencia de enfoques predictivos que usan EDT o cronogramas fijos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3). Además, en la página 61, Sección 2.4.2.3: "Cada iteración añade valor de negocio y/o para los interesados. [...] La planificación para el trabajo en futuras liberaciones se mantiene a un alto nivel para que el equipo de proyecto no participe en una planificación que podría cambiar en base a la retroalimentación de liberaciones anteriores."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3; p. 61, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 45

**Una empresa está lanzando un sistema de gestión de eventos culturales con un enfoque adaptativo, donde las características evolucionan según retroalimentación de los organizadores. ¿Qué refleja mejor el papel del analista de negocios en este enfoque?**

a) Definir un alcance fijo al inicio y garantizar que no cambie durante el desarrollo. b) Facilitar sesiones iterativas con los interesados para refinar requisitos y actualizar el product backlog. c) Supervisar el cumplimiento del presupuesto sin participar en la definición de requisitos. d) Documentar únicamente los entregables finales tras completar el desarrollo.
**Respuesta correcta:** b) Facilitar sesiones iterativas con los interesados para refinar requisitos y actualizar el product backlog.
**Explicación:** En un enfoque adaptativo, la Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK indica que los requisitos evolucionan, y el analista de negocios, según la Sección 1.5 (p. 3) de la Guía de Análisis de Negocios, facilita esta evolución mediante la elicitación iterativa y la gestión del backlog. Las otras opciones fallan porque: a) contradice el enfoque adaptativo, c) limita el rol a supervisión financiera, y d) pospone la participación del analista al final.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Business analysis is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to: [...] Elicit, document, and manage stakeholder requirements in order to meet business and project objectives." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.5, p. 3). "En los proyectos para los que se tiene un entendimiento de alto nivel de los requisitos al inicio, esos requisitos pueden evolucionar con el tiempo." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.5, p. 3.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

# Pregunta 46

**Un proyecto predictivo está construyendo un sistema de control de tráfico para una ciudad. Los requisitos deben ser aprobados antes de la construcción. ¿Qué acción representa mejor el papel del analista de negocios en este enfoque?**

a) Realizar talleres iniciales con los interesados para establecer requisitos detallados y acordados. b) Ajustar los requisitos iterativamente durante la ejecución sin una línea base inicial. c) Gestionar las pruebas de calidad del sistema sin involucrarse en los requisitos. d) Priorizar el backlog del producto en cada sprint para reflejar cambios emergentes.
**Respuesta correcta:** a) Realizar talleres iniciales con los interesados para establecer requisitos detallados y acordados.
**Explicación:** La Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK señala que en un enfoque predictivo los requisitos se definen al inicio, y la Sección 1.8.3 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios destaca que el analista facilita esta elicitación mediante talleres. Las otras opciones fallan porque: b) y d) aplican un enfoque adaptativo inapropiado, y c) excluye al analista de su rol principal.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.3, p. 9). "En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.3, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

# Pregunta 47

**Un equipo híbrido está desarrollando un software de gestión de proyectos, con un cronograma predictivo para la base de datos y un enfoque adaptativo para las funcionalidades de colaboración. ¿Qué describe mejor el papel del analista de negocios?**

a) Establecer requisitos detallados para la base de datos y refinar iterativamente los requisitos de colaboración con los usuarios. b) Documentar solo los requisitos técnicos de la base de datos sin participar en las funcionalidades adaptativas. c) Gestionar el equipo de desarrollo para cumplir con los plazos de ambos componentes. d) Revisar el producto final sin influir en los requisitos durante el proyecto.
**Respuesta correcta:** a) Establecer requisitos detallados para la base de datos y refinar iterativamente los requisitos de colaboración con los usuarios.
**Explicación:** La Sección 1.5 (p. 3) de la Guía de Análisis de Negocios define el rol del analista como gestor de requisitos en cualquier enfoque, mientras que la Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK distingue entre requisitos fijos (predictivo) y evolutivos (adaptativo). En un proyecto híbrido, el analista cubre ambos. Las otras opciones fallan porque: b) limita el rol, c) lo confunde con el del director, y d) lo reduce a una revisión final.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Business analysis is the set of activities performed to identify business needs and recommend relevant solutions; and to elicit, document, and manage requirements." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.5, p. 3). "Los requisitos pueden evolucionar con el tiempo [en adaptativo], mientras que en los proyectos que tienen un alcance bien definido los interesados trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial [en predictivo]." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.5, p. 3.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

# Pregunta 48

**Una startup está creando una aplicación de entrega de alimentos con un enfoque adaptativo, ajustando características según las preferencias de los clientes beta. ¿Qué refleja mejor el papel del analista de negocios aquí?**

a) Recopilar retroalimentación de los clientes beta para ajustar el backlog y asegurar que las características cumplan las necesidades del negocio. b) Establecer un conjunto fijo de requisitos al inicio y controlar los cambios mediante un proceso formal. c) Diseñar la interfaz de usuario basada en las prioridades del equipo técnico. d) Monitorear los costos del proyecto sin influir en los requisitos emergentes.
**Respuesta correcta:** a) Recopilar retroalimentación de los clientes beta para ajustar el backlog y asegurar que las características cumplan las necesidades del negocio.
**Explicación:** En un enfoque adaptativo, la Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK indica que los requisitos evolucionan, y la Sección 2.3.2 (p. 13) de la Guía de Análisis de Negocios destaca que el analista recopila información (como retroalimentación) para refinarlos. Esto incluye ajustar el backlog. Las otras opciones fallan porque: b) aplica un enfoque predictivo, c) delega diseño al equipo técnico, y d) excluye al analista de los requisitos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "The business analyst may conduct interviews with stakeholders to investigate the situation and learn about the current environment." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 2.3.2, p. 13). "En los proyectos para los que se tiene un entendimiento de alto nivel de los requisitos al inicio, esos requisitos pueden evolucionar con el tiempo." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2.3.2, p. 13.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

# Pregunta 49

**Un equipo está decidiendo cómo planificar un proyecto. ¿Cuál es una diferencia clave entre los enfoques predictivos y adaptativos?**

a) El predictivo distribuye la planificación en iteraciones, mientras que el adaptativo la concentra al inicio b) El predictivo realiza la mayor parte de la planificación por adelantado, mientras que el adaptativo la realiza iterativamente c) El adaptativo usa una EDT detallada, mientras que el predictivo prioriza una lista de trabajo pendiente d) Ambos enfoques dependen de estimaciones probabilísticas para definir el alcance inicial
**Respuesta correcta:** b) El predictivo realiza la mayor parte de la planificación por adelantado, mientras que el adaptativo la realiza iterativamente
**Explicación:** El enfoque predictivo concentra la planificación al inicio para establecer líneas base detalladas, como alcance y cronograma, mientras que el adaptativo la distribuye a lo largo del proyecto en iteraciones, ajustándose según retroalimentación. Esta diferencia refleja sus enfoques opuestos hacia la gestión de la incertidumbre y el cambio.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Una fase específica para planificar u organizar en forma temprana en el ciclo de vida. En estas situaciones, gran parte de la planificación se realiza por adelantado. [...] Enfoques adaptativos donde el equipo de proyecto realiza iteraciones. Algunas planificaciones ocurren por adelantado para establecer planes de liberación, y otras planificaciones ocurren al comienzo de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 53, Sección 2.4.2.

# Pregunta 50

**Durante la planificación de un proyecto predictivo de infraestructura, el equipo identifica que algunos requisitos son vagos. ¿Qué debería hacer el equipo para revisar el alcance?**

a) Ajustar la lista de trabajo pendiente en la siguiente iteración b) Desarrollar una EDT para descomponer y clarificar el alcance c) Crear un producto mínimo viable para probar los requisitos d) Replanificar el cronograma sin modificar el alcance inicial
**Respuesta correcta:** b) Desarrollar una EDT para descomponer y clarificar el alcance
**Explicación:** En un enfoque predictivo, revisar y criticar el alcance implica descomponerlo en una EDT para clarificar requisitos vagos y garantizar que el plan sea detallado y estable desde el inicio. Esto contrasta con enfoques adaptativos, donde el alcance se refina iterativamente mediante retroalimentación.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques de planificación predictiva comienzan por adelantado con los entregables de alto nivel del proyecto y los descomponen en un mayor detalle. Este enfoque puede emplear una declaración del alcance y/o una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para descomponer el alcance en niveles más bajos de detalle." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1.

# Pregunta 51

**Un director de proyecto está elaborando el plan para un proyecto de desarrollo de software. ¿Cuál es el propósito principal de incluir el costo y el cronograma en la planificación?**

a) Facilitar iteraciones cortas para entregar un producto mínimo viable b) Establecer líneas base para medir el progreso y coordinar el trabajo c) Priorizar características en la lista de trabajo pendiente d) Reducir la participación de los interesados en la ejecución
**Respuesta correcta:** b) Establecer líneas base para medir el progreso y coordinar el trabajo
**Explicación:** Incluir el costo y el cronograma en la planificación permite establecer líneas base que sirven para medir el progreso y coordinar el trabajo del proyecto, asegurando que los recursos y las actividades estén alineados con los objetivos. Esto es crucial tanto en enfoques predictivos (líneas base fijas) como adaptativos (planes evolutivos).
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El presupuesto del proyecto evoluciona a partir de las estimaciones acordadas para el mismo. La línea base de costos a menudo es distribuida a través del cronograma del proyecto para reflejar cuándo se incurrirá en los costos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.4). Además, en la página 58, Sección 2.4.2.3: "Un cronograma es un modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.4; p. 58, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 52

**Un equipo está elaborando la planificación para un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil. ¿Cómo se diferencian los entregables del plan de gestión del proyecto de los del plan de gestión del producto?**

a) El plan de gestión del proyecto produce una lista de requisitos del producto, mientras que el plan de gestión del producto genera un cronograma b) El plan de gestión del proyecto entrega un enfoque para coordinar actividades, mientras que el plan de gestión del producto entrega especificaciones del resultado c) El plan de gestión del proyecto define las funciones del producto, mientras que el plan de gestión del producto organiza las iteraciones d) Ambos planes producen una EDT detallada como entregable principal

**Respuesta correcta:** b) El plan de gestión del proyecto entrega un enfoque para coordinar actividades, mientras que el plan de gestión del producto entrega especificaciones del resultado
**Explicación:** El plan de gestión del proyecto genera entregables como un enfoque estructurado para coordinar actividades (por ejemplo, cronogramas, asignación de recursos), centrándose en el "cómo" del trabajo del proyecto. Por otro lado, el plan de gestión del producto produce especificaciones del resultado (como requisitos o características), definiendo el "qué" del producto final. Esta distinción asegura claridad entre la ejecución del proyecto y la definición del producto.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El alcance del producto consta de las características y funciones de un producto, servicio o resultado. El alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 51, Sección 2.4: "El Dominio de Desempeño de la Planificación aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución, necesarias para la entrega de los elementos entregables y los resultados del proyecto."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 51, Sección 2.4.

# Pregunta 53

**Un equipo está planificando un proyecto de diseño de un evento masivo y debe identificar los recursos necesarios. ¿Qué enfoque debería seguir para determinar el número y tipo de recursos?**

a) Priorizar historias de usuarios para iteraciones cortas b) Estimar las personas y materiales necesarios basándose en las actividades definidas c) Ajustar la lista de trabajo pendiente según retroalimentación de los interesados d) Establecer un presupuesto fijo sin considerar las actividades
**Respuesta correcta:** b) Estimar las personas y materiales necesarios basándose en las actividades definidas
**Explicación:** Determinar el número y tipo de recursos requiere estimar las personas (esfuerzo laboral) y los materiales (recursos físicos) necesarios para las actividades definidas en el plan, ya sea en un enfoque predictivo o adaptativo. Para un evento masivo, esto asegura que todos los elementos (personal, equipo, etc.) estén alineados con las tareas específicas identificadas.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La planificación implica desarrollar estimaciones del esfuerzo laboral, la duración, los costos, las personas y los recursos físicos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 55, Sección 2.4.2.2). Además, en la página 58, Sección 2.4.2.3: "Paso 3. Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para completar las actividades."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 55, Sección 2.4.2.2; p. 58, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 54

**Un proyecto tiene un marco de planificación que incluye un plan de comunicación para informar a los interesados. ¿Cuál es una respuesta apropiada a este marco?**

a) Revisar y distribuir actualizaciones regulares según lo establecido en el plan b) Crear prototipos para obtener retroalimentación antes de comunicar avances c) Replanificar el cronograma sin consultar a los interesados d) Ajustar las estimaciones relativas en cada iteración sin documentación
**Respuesta correcta:** a) Revisar y distribuir actualizaciones regulares según lo establecido en el plan

**Explicación:** Responder apropiadamente a un marco planificado, como un plan de comunicación, implica seguir sus lineamientos, revisando y distribuyendo actualizaciones regulares a los interesados según lo establecido. Esto asegura que la estrategia se implemente de manera consistente, manteniendo la alineación con los objetivos del proyecto.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los equipos de proyecto deben preparar un proceso para adaptar los planes a lo largo de todo el proyecto. Esto puede adoptar la forma de un proceso de control de cambios, volver a priorizar la lista de trabajo pendiente o volver a dotar al proyecto de una línea base." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 67, Sección 2.4.7). Además, en la página 68, Tabla 2-6: "Los proyectos que están utilizando un proceso de comunicación tienen comunicaciones regulares con los interesados que cumplen con el plan de comunicación."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 67, Sección 2.4.7; p. 68, Tabla 2-6.

# Pregunta 55

**Un equipo está iniciando un proyecto para implementar un sistema de energía renovable. ¿Qué documento inicial elaboran para planificar los beneficios?**

a) Una lista de trabajo pendiente priorizada b) Un acta de constitución del proyecto que define los resultados esperados c) Un cronograma detallado de todas las actividades d) Una EDT con descomposición de recursos
**Respuesta correcta:** b) Un acta de constitución del proyecto que define los resultados esperados
**Explicación:** La iniciación de proyectos y la planificación de beneficios comienzan con documentos como el acta de constitución del proyecto, que define los resultados esperados (beneficios) y establece una base para alinear el proyecto con sus objetivos estratégicos. Esto es clave para proyectos como un sistema de energía renovable, donde los beneficios a largo plazo son centrales.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El equipo de proyecto elabora progresivamente documentos iniciales del proyecto, como una declaración de visión, un acta de constitución del proyecto, un caso de negocio o documentos similares para identificar o definir una ruta coordinada para lograr los resultados deseados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 52, Sección 2.4.1). Además, en la página 68, Tabla 2-6: "La información actual en comparación con el caso de negocio indica que el proyecto producirá los entregables y los resultados para los cuales se emprendió."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 52, Sección 2.4.1; p. 68, Tabla 2-6.

# Pregunta 56

**Una gran corporación con una estructura matricial fuerte está planificando un proyecto de expansión de oficinas. ¿Por qué un enfoque predictivo basado en planes es adecuado para esta estructura organizacional?**

a) Permite iteraciones rápidas para adaptarse a cambios frecuentes b) Se adapta a una planificación detallada inicial requerida por múltiples niveles de aprobación c) Facilita la autogestión del equipo en un entorno colocalizado d) Reduce la necesidad de coordinar recursos entre departamentos
**Respuesta correcta:** b) Se adapta a una planificación detallada inicial requerida por múltiples niveles de aprobación
**Explicación:** Un enfoque predictivo es adecuado para una estructura matricial fuerte porque requiere una planificación detallada inicial para coordinar recursos y obtener aprobaciones de

múltiples niveles, común en organizaciones complejas. Esto contrasta con enfoques adaptativos, más adecuados para estructuras flexibles y equipos autogestionados.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques de planificación predictiva comienzan por adelantado con los entregables de alto nivel del proyecto y los descomponen en un mayor detalle." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Aunque el Dominio 4 no detalla estructuras organizacionales explícitamente, el contexto general del PMBOK (por ejemplo, Dominio 3, p. 41, Sección 2.3.4.3) sugiere que estructuras matriciales o jerárquicas favorecen enfoques predictivos debido a su necesidad de control y planificación inicial, lo cual se alinea con la descripción del Dominio 4.
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; contexto extendido del Dominio 3, p. 41, Sección 2.3.4.3.

# Pregunta 57

**Un equipo está planificando un proyecto adaptativo para desarrollar un sistema de reservas en línea y organiza el trabajo en ciclos que entregan incrementos utilizables. ¿Cómo se denomina esta unidad lógica?**

a) Paquete de trabajo b) Iteración c) Entregable de fase d) Punto de control
**Respuesta correcta:** b) Iteración
**Explicación:** En un proyecto adaptativo, las iteraciones son las unidades lógicas que organizan el trabajo en ciclos cortos (períodos preestablecidos) que entregan incrementos utilizables, como partes funcionales de un sistema de reservas. Esto las distingue de paquetes de trabajo (enfoque predictivo), entregables de fase (segmentos más amplios) o puntos de control (revisiones específicas).
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Dentro de cada liberación, habrá dos o más iteraciones. Cada iteración añade valor de negocio y/o para los interesados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 61, Sección 2.4.2.3). Además, en la página 63, Sección 2.4.2.3: "Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada."
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 61, Sección 2.4.2.3; p. 63, Sección 2.4.2.3.

# Pregunta 58

**Un equipo inicia la planificación de un proyecto para construir un parque público y necesita definir el alcance. ¿Qué entradas clave deben recopilar?**

a) Planes de liberación y lista de trabajo pendiente b) Caso de negocio y expectativas de los interesados c) Cronograma inicial y estimaciones de costos d) Registro de riesgos y métricas de desempeño
**Respuesta correcta:** b) Caso de negocio y expectativas de los interesados
**Explicación:** Para definir el alcance, las entradas clave incluyen el caso de negocio (que justifica el proyecto) y las expectativas de los interesados (que detallan los requisitos), ya que estos elementos establecen la base para el alcance del proyecto y del producto. En un parque público, esto asegura que el propósito y las necesidades estén claros desde el inicio, a diferencia de artefactos como cronogramas o registros que se desarrollan después.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La planificación comienza con la comprensión del caso de negocio, los requisitos de los interesados y el alcance del proyecto y del producto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 52, Sección 2.4.1: "El equipo de proyecto elabora progresivamente documentos iniciales del proyecto, como una

declaración de visión, un acta de constitución del proyecto, un caso de negocio o documentos similares..."

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 52, Sección 2.4.1.

## Pregunta 59

**Un equipo está planificando un proyecto adaptativo para una herramienta de gestión de tareas y necesita un artefacto para rastrear y ajustar los requisitos. ¿Qué artefacto utilizarían?**

a) Cronograma detallado b) Lista de trabajo pendiente c) Estructura de desglose del trabajo (EDT) d) Presupuesto baselineado

**Respuesta correcta:** b) Lista de trabajo pendiente

**Explicación:** En proyectos adaptativos, la lista de trabajo pendiente es el artefacto principal para rastrear y ajustar requisitos, descomponiéndolos en elementos como historias de usuarios que evolucionan con el proyecto. Para una herramienta de gestión de tareas, esto permite flexibilidad, a diferencia de artefactos predictivos como la EDT o el cronograma detallado.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los proyectos que utilizan enfoques iterativos o incrementales pueden tener temas de alto nivel o épicas que se descomponen en características, que luego se descomponen aún más en historias de usuarios y otros elementos de la lista de trabajo pendiente." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1). Además, en la página 63, Sección 2.4.2.3: "El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada."

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 63, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 60

**Un equipo está gestionando un proyecto adaptativo para un sistema de votación en línea y debe decidir qué tareas abordar en la próxima iteración. ¿Cómo debería priorizarlas?**

a) Siguiendo una secuencia fija basada en una EDT b) Reorganizando la lista de trabajo pendiente según las necesidades de los interesados c) Asignando tareas según un cronograma predefinido d) Estimando el esfuerzo total antes de priorizar

**Respuesta correcta:** b) Reorganizando la lista de trabajo pendiente según las necesidades de los interesados

**Explicación:** En la gestión de proyectos adaptativos, priorizar tareas implica reorganizar la lista de trabajo pendiente según las necesidades actuales de los interesados, asegurando que cada iteración aborde lo más valioso (por ejemplo, funciones críticas de votación). Esto se diferencia de enfoques predictivos que usan cronogramas fijos o EDT predefinidas.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3). Además, en la página 67, Sección 2.4.7: "Esto puede adoptar la forma de un proceso de control de cambios, volver a priorizar la lista de trabajo pendiente o volver a dotar al proyecto de una línea base."

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 63, Sección 2.4.2.3; p. 67, Sección 2.4.7.

## Pregunta 61

**Un equipo está ejecutando un proyecto de implementación de software y considera cómo integrar nuevo trabajo. ¿Cómo difiere el manejo del nuevo trabajo entre enfoques predictivos y adaptativos?**

a) En el predictivo, se añade a la lista de trabajo pendiente; en el adaptativo, se evalúa mediante control de cambios b) En el predictivo, requiere aprobación formal; en el adaptativo, se prioriza en la lista de trabajo pendiente c) En el predictivo, se ajusta iterativamente; en el adaptativo, se fija en la línea base d) Ambos enfoques usan un comité para aprobar nuevo trabajo
**Respuesta correcta:** b) En el predictivo, requiere aprobación formal; en el adaptativo, se prioriza en la lista de trabajo pendiente
**Explicación:** En un enfoque predictivo, el nuevo trabajo requiere un proceso formal de aprobación para mantener la línea base, mientras que en un adaptativo, se incorpora priorizándolo en la lista de trabajo pendiente, reflejando su naturaleza flexible. Para un proyecto de software, esto determina si el equipo espera autorización o ajusta dinámicamente las prioridades.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. [...] El director del proyecto trabaja con el comité de control de cambios..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

# Pregunta 62

**Durante un proyecto de logística, el equipo asume que los proveedores entregarán a tiempo, pero no lo planifica como un evento probable. ¿Cómo se clasifica esta creencia?**

a) Incidente, porque ya ocurrió y afecta el progreso b) Riesgo, porque es un evento futuro incierto c) Supuesto, porque es una expectativa no confirmada d) Restricción, porque limita las opciones del proyecto
**Respuesta correcta:** c) Supuesto, porque es una expectativa no confirmada
**Explicación:** La creencia de que los proveedores entregarán a tiempo es un supuesto, ya que es una expectativa no confirmada que el equipo toma como base sin planificar su incumplimiento. En logística, distinguir esto de un riesgo (probabilidad de retraso) o un incidente (retraso real) ayuda a gestionar el trabajo de manera efectiva.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los cambios en el alcance pueden aumentar la incertidumbre; por lo tanto, cualquier solicitud de cambio debe ir acompañada de una evaluación de cualquier nuevo riesgo que se introduzca debido a la adición o cambio en el alcance." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). Aunque el Dominio 5 no define explícitamente "supuestos", el contexto de incertidumbre y planificación (como en p. 73, Sección 2.5.3) implica que los supuestos son creencias aceptadas sin garantía, distintas de riesgos (eventos inciertos futuros), incidentes (eventos actuales) o restricciones (límites fijos).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 73, Sección 2.5.3.

# Pregunta 63

**Un equipo adaptativo está ejecutando un proyecto de diseño de un sitio web y recibe nuevas ideas de los interesados. ¿Qué deben hacer para criticar el alcance?**

a) Incorporar todas las ideas directamente en el cronograma b) Priorizar las ideas en la lista de trabajo pendiente con el dueño del producto c) Rechazar las ideas para mantener la línea base original d) Realizar una auditoría de procesos para evaluar las ideas
**Respuesta correcta:** b) Priorizar las ideas en la lista de trabajo pendiente con el dueño del producto
**Explicación:** En un enfoque adaptativo, revisar y criticar el alcance implica trabajar con el dueño del producto para priorizar nuevas ideas en la lista de trabajo pendiente, evaluando su valor sin alterar rígidamente el plan. Para un sitio web, esto permite incorporar cambios relevantes mientras se mantiene el enfoque en la entrega de valor, a diferencia de enfoques predictivos más rígidos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario. [...] El dueño del producto prioriza la lista de trabajo pendiente del proyecto de forma continua, para que se completen los elementos de alta prioridad." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

# Pregunta 64

**Un equipo está ejecutando un proyecto de instalación de paneles solares y enfrenta un aumento en los costos de materiales. ¿Por qué es importante gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma?**

a) Para acelerar las iteraciones y entregar resultados rápidos b) Para documentar lecciones aprendidas al final del proyecto c) Para eliminar la necesidad de adquisiciones externas d) Para ajustar las restricciones y cumplir con las expectativas de los interesados
**Respuesta correcta:** d) Para ajustar las restricciones y cumplir con las expectativas de los interesados
**Explicación:** Gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma permite al equipo ajustar estas restricciones dinámicamente (por ejemplo, ante un aumento de costos de materiales) para mantener la viabilidad del proyecto y cumplir con las expectativas de los interesados. En la instalación de paneles solares, esto asegura un equilibrio entre recursos y resultados, adaptándose a cambios sin perder el objetivo.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Equilibrar estas restricciones cambiantes, al tiempo que se conserva la satisfacción de los interesados, es una actividad continua en el proyecto. A veces, puede incluir reunirse con el cliente, el patrocinador o el dueño del producto para presentar alternativas e implicaciones." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2). "Una reducción en el presupuesto puede implicar la relajación de un requisito de calidad o la reducción del alcance." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2.

# Pregunta 65

**Un equipo está ejecutando un proyecto de construcción de un puente y necesita identificar los recursos necesarios para completar las actividades. ¿Qué debería hacer?**

a) Priorizar la lista de trabajo pendiente según el valor para los interesados b) Estimar los materiales y personal requeridos para las tareas planificadas c) Ajustar los recursos iterativamente tras cada entrega d) Solicitar cotizaciones sin definir las actividades específicas
**Respuesta correcta:** b) Estimar los materiales y personal requeridos para las tareas planificadas

**Explicación:** Determinar el número y tipo de recursos implica estimar los materiales (como concreto) y el personal necesarios para las tareas planificadas del puente, basándose en las actividades definidas. Esto asegura una gestión eficiente de los recursos físicos, crucial en proyectos de construcción, a diferencia de enfoques adaptativos que priorizan iterativamente.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Algunos proyectos requieren materiales y suministros provenientes de terceros. Planificar, ordenar, transportar, almacenar, rastrear y controlar estos recursos físicos puede implicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.5). "La documentación de apoyo incluye estimados para el tipo de material, base de las estimaciones, uso esperado a lo largo del tiempo, especificaciones para el grado, y el momento y el lugar para las entregas." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 74, Sección 2.5.5).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.5; p. 74, Sección 2.5.5.

# Pregunta 66

**Durante un proyecto de lanzamiento de un producto, surge la posibilidad de retrasos en la cadena de suministro. ¿Cómo debería el equipo usar un registro de riesgos?**

a) Documentar el riesgo y evaluar su impacto en el alcance y cronograma b) Ignorar el riesgo hasta que ocurra un incidente real c) Añadir el riesgo a la lista de trabajo pendiente para priorizarlo d) Usar el registro solo para riesgos ya ocurridos
**Respuesta correcta:** a) Documentar el riesgo y evaluar su impacto en el alcance y cronograma
**Explicación:** Un registro de riesgos se usa para documentar riesgos potenciales, como retrasos en la cadena de suministro, y evaluar su impacto en el alcance y cronograma, permitiendo al equipo mitigarlos proactivamente. En un lanzamiento de producto, esto asegura que la incertidumbre se gestione antes de que se convierta en un problema real.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los cambios en el alcance pueden aumentar la incertidumbre; por lo tanto, cualquier solicitud de cambio debe ir acompañada de una evaluación de cualquier nuevo riesgo que se introduzca debido a la adición o cambio en el alcance." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "Una vez seleccionado el proveedor, los planes y documentos del proyecto son actualizados para incorporar las fechas, los recursos, los costos, los requisitos de calidad, los riesgos, etc." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.6.2).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 76, Sección 2.5.6.2.

# Pregunta 67

**Un Director de proyectos lidera un equipo en un proyecto de diseño gráfico y debe mantener al equipo motivado. ¿Por qué es importante su rol como coach?**

a) Para priorizar la lista de trabajo pendiente en iteraciones b) Para realizar auditorías de procesos formales c) Para equilibrar la carga de trabajo y mantener la satisfacción del equipo d) Para negociar contratos con proveedores externos
**Respuesta correcta:** c) Para equilibrar la carga de trabajo y mantener la satisfacción del equipo
**Explicación:** El rol de coach del gerente de proyecto es crucial para equilibrar la carga de trabajo y mantener la motivación del equipo, asegurando que en un proyecto de diseño gráfico los miembros estén satisfechos y productivos. Esto fomenta un entorno de trabajo saludable, más allá de tareas como priorización o negociaciones externas.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Liderar el equipo de proyecto incluye equilibrar la carga de trabajo y evaluar si los miembros del equipo de proyecto están satisfechos con su trabajo para que permanezcan motivados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3).

"Los directores de proyecto tienen la responsabilidad de evaluar y equilibrar el enfoque y la atención del equipo de proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3.

## Pregunta 68

**Un proyecto tiene un plan de comunicación que requiere informes semanales a los interesados. ¿Cuál es una respuesta apropiada a este marco?**

a) Enviar informes solo cuando se soliciten ad hoc b) Entregar los informes semanales según lo establecido en el plan c) Realizar retrospectivas para ajustar el plan de comunicación d) Ignorar el plan y priorizar la entrega de tareas

**Respuesta correcta:** b) Entregar los informes semanales según lo establecido en el plan

**Explicación:** Responder apropiadamente a un plan de comunicación implica cumplir con lo establecido, como entregar informes semanales, asegurando que los interesados reciban la información planificada. Esto mantiene la alineación y reduce malentendidos, a diferencia de respuestas reactivas o ajustes no planificados.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Una vez recogida, se distribuye como se indica en el plan de comunicaciones de la dirección de proyectos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.4). "El plan de comunicación del proyecto y los artefactos de comunicación demuestran que las comunicaciones planificadas se están entregando a los interesados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 79, Tabla 2-7).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.4; p. 79, Tabla 2-7.

## Pregunta 69

**Una empresa minera con una estructura jerárquica está ejecutando un proyecto para construir una nueva planta de procesamiento. ¿Por qué es adecuado un enfoque predictivo basado en planes para esta estructura organizacional?**

a) Permite ajustar el alcance iterativamente desde una oficina virtual b) Reduce la necesidad de gestionar cambios en el trabajo c) Promueve la autogestión del equipo en un entorno colocalizado d) Facilita un control formal alineado con múltiples niveles de aprobación

**Respuesta correcta:** d) Facilita un control formal alineado con múltiples niveles de aprobación

**Explicación:** Un enfoque predictivo es adecuado para una estructura jerárquica en una empresa minera porque su énfasis en un control formal (como un comité de control de cambios) se alinea con la necesidad de múltiples niveles de aprobación típicos de organizaciones rígidas. Esto asegura que el proyecto de la planta de procesamiento mantenga una línea base estable, a diferencia de enfoques adaptativos más flexibles.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. [...] El director del proyecto trabaja con el comité de control de cambios..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

## Pregunta 70

**Un equipo está ejecutando un proyecto de manufactura para producir piezas de automóviles y revisa sus procesos. ¿Qué actividad clave deben realizar para optimizar los**

**procesos?**

a) Priorizar la lista de trabajo pendiente para iteraciones b) Negociar contratos con proveedores de pintura c) Revisar los tableros de tareas para identificar cuellos de botella d) Enviar informes ad hoc a los interesados
**Respuesta correcta:** c) Revisar los tableros de tareas para identificar cuellos de botella
**Explicación:** Determinar actividades dentro de los procesos implica revisar herramientas como los tableros de tareas para identificar cuellos de botella, optimizando el flujo de trabajo en la manufactura de piezas de automóviles. Esto es más relevante que negociar contratos (adquisiciones) o priorizar iterativamente (enfoque adaptativo).
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Esto puede consistir en revisar los tableros de tareas para determinar si hay cuellos de botella en el proceso, si el trabajo fluye al ritmo esperado y si hay algún impedimento que esté bloqueando el progreso." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 71, Sección 2.5.1).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 71, Sección 2.5.1.

# Pregunta 71

**En un proyecto de producción de cerveza artesanal, el equipo optimiza sus procesos de fermentación. ¿Cuál es un ejemplo de actividad típica dentro de este proceso?**

a) Realizar una conferencia de oferentes para seleccionar levadura b) Medir la proporción de actividades que agregan valor al producto c) Priorizar nuevas recetas en la lista de trabajo pendiente d) Enviar informes semanales sobre el sabor a los interesados
**Respuesta correcta:** b) Medir la proporción de actividades que agregan valor al producto
**Explicación:** Una actividad típica en la optimización de procesos, como la fermentación de cerveza, es medir qué actividades agregan valor (por ejemplo, tiempo de fermentación) frente a desperdicios (esperas innecesarias), usando técnicas como el mapeo del flujo de valor. Esto mejora la eficiencia, más allá de priorizar recetas o conferencias de oferentes.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La producción Lean utiliza técnicas tales como el mapeo del flujo de valor para medir la proporción de actividades que agregan valor y las actividades que no agregan valor." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 71, Sección 2.5.1).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 71, Sección 2.5.1.

# Pregunta 72

**Un proyecto minero implementa un plan de gestión de la calidad para garantizar que el mineral extraído cumpla con los estándares. ¿Cómo debería el equipo aplicar este plan?**

a) Realizar auditorías para asegurar que los procesos cumplan los requisitos b) Ajustar la calidad iterativamente según retroalimentación de los clientes c) Delegar la calidad a un proveedor externo sin seguimiento d) Priorizar la calidad sobre el cronograma en cada fase
**Respuesta correcta:** a) Realizar auditorías para asegurar que los procesos cumplan los requisitos
**Explicación:** Aplicar un plan de gestión de la calidad en un proyecto minero implica realizar auditorías para verificar que los procesos (como la extracción) cumplan con los estándares establecidos, asegurando resultados consistentes. Esto es más estructurado que ajustes iterativos o delegaciones sin control.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La evaluación de procesos puede incluir auditorías de procesos y actividades de aseguramiento de calidad para garantizar que los procesos se

respeten y estén logrando los resultados previstos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.1).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.1.

## Pregunta 73

**En un proyecto de manufactura de maquinaria pesada, el equipo sigue un enfoque predictivo. ¿Qué artefacto usarían para rastrear cambios aprobados?**

a) Lista de trabajo pendiente b) Registro de cambios c) Tablero Kanban d) Repositorio de lecciones aprendidas

**Respuesta correcta:** b) Registro de cambios

**Explicación:** En un proyecto predictivo de manufactura, el registro de cambios es un artefacto clave para rastrear y documentar cambios aprobados, asegurando que se evalúen sus impactos en la línea base. Esto difiere de artefactos adaptativos como la lista de trabajo pendiente o el tablero Kanban.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los proyectos que utilizan un enfoque predictivo tienen un registro de cambios que muestra que los cambios están siendo evaluados de manera holística teniendo en cuenta el alcance, el cronograma, el presupuesto, los recursos, los interesados y los impactos del riesgo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 79, Tabla 2-7).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 79, Tabla 2-7.

## Pregunta 74

**Un equipo inicia un proyecto de producción de cerveza para lanzar un nuevo tipo de cerveza con mayor concentración de lúpulo; y necesita definir el alcance (distractor: el maestro cervecero insiste en usar lúpulo extraterrestre). ¿Qué entradas deben recopilar?**

a) Cronograma maestro y estimaciones de costos b) Lista de trabajo pendiente y planes de iteración c) Registro de riesgos y plan de adquisiciones d) Requisitos de los interesados y objetivos del proyecto

**Respuesta correcta:** d) Requisitos de los interesados y objetivos del proyecto

**Explicación:** Para definir el alcance de un nuevo tipo de cerveza, las entradas clave son los requisitos de los interesados (por ejemplo, sabor deseado) y los objetivos del proyecto (lanzamiento exitoso), no lúpulo extraterrestre. Esto guía el trabajo, a diferencia de cronogramas o listas de trabajo que se desarrollan después.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Un nuevo requisito de los interesados puede implicar la ampliación del cronograma y del presupuesto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2). El contexto de gestionar cambios (p. 76, Sección 2.5.7) implica que los requisitos de los interesados y los objetivos son fundamentales para definir el trabajo.

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2; p. 76, Sección 2.5.7.

## Pregunta 75

**Un proyecto minero usa un enfoque adaptativo para explorar nuevos yacimientos, mientras otro usa un enfoque predictivo para construir una refinería. ¿Por qué es importante el seguimiento adaptativo frente al predictivo?**

a) Permite ajustar el trabajo ante la evolución del alcance b) Reduce la necesidad de gestionar recursos físicos c) Establece una línea base fija para medir el progreso d) Elimina la comunicación con los interesados

**Respuesta correcta:** a) Permite ajustar el trabajo ante la evolución del alcance
**Explicación:** El seguimiento adaptativo es importante porque permite ajustar el trabajo dinámicamente ante la evolución del alcance (como nuevos yacimientos), mientras que el predictivo mantiene una línea base fija (como en la refinería). Esto ofrece flexibilidad en minería exploratoria frente a la rigidez de construcción planificada.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

# Pregunta 76

**Un equipo de producción de cerveza artesanal usa un enfoque adaptativo para probar nuevas recetas (distractor: el dueño insiste en incluir un ingrediente secreto de su abuela). ¿Qué artefacto usarían para gestionar el trabajo?**

a) Registro de cambios b) Lista de trabajo pendiente c) Cronograma maestro d) Plan de logística
**Respuesta correcta:** b) Lista de trabajo pendiente
**Explicación:** En un proyecto adaptativo de cerveza, la lista de trabajo pendiente es el artefacto usado para gestionar el trabajo, como probar recetas (incluso el ingrediente secreto), permitiendo priorizar y ajustar dinámicamente. Esto contrasta con artefactos predictivos como el registro de cambios o el cronograma maestro.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "Los proyectos que utilizan un enfoque adaptativo tienen una lista de trabajo pendiente que indica la tasa de logro del alcance y la tasa de adición de nuevo alcance." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 79, Tabla 2-7).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 79, Tabla 2-7.

# Pregunta 77

**Un equipo está gestionando un proyecto de desarrollo de una aplicación y evalúa cómo manejar los cambios en el trabajo. ¿Cómo se diferencia la gestión de cambios entre enfoques predictivos y adaptativos?**

a) En el predictivo, los cambios se añaden a la lista de trabajo pendiente; en el adaptativo, se aprueban mediante un comité b) En el predictivo, los cambios se ajustan iterativamente; en el adaptativo, se establecen en la línea base inicial c) En el predictivo, los cambios se controlan mediante un proceso formal; en el adaptativo, se integran en la lista de trabajo pendiente d) Ambos enfoques usan retrospectivas para gestionar los cambios
**Respuesta correcta:** c) En el predictivo, los cambios se controlan mediante un proceso formal; en el adaptativo, se integran en la lista de trabajo pendiente
**Explicación:** En el enfoque predictivo, los cambios se gestionan mediante un proceso formal (como un comité de control de cambios) para mantener la línea base estable, mientras que en el adaptativo, los cambios se integran dinámicamente en la lista de trabajo pendiente, reflejando la flexibilidad ante la evolución del trabajo. Esto afecta cómo el equipo de una aplicación ajusta su enfoque según el método elegido.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. [...] El director del proyecto trabaja con el comité de control de cambios y el solicitante del cambio para guiar las solicitudes de cambio a través del proceso de control de cambios." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

# Pregunta 78

**Un director de proyecto está monitoreando un proyecto de construcción y enfrenta un retraso inesperado por mal clima. ¿Cómo clasificaría este evento?**

a) Riesgo, porque es un evento futuro con impacto potencial b) Supuesto, porque se asumió que no ocurriría c) Restricción, porque limita el cronograma desde el inicio d) Incidente, porque es un evento actual que afecta el progreso

**Respuesta correcta:** d) Incidente, porque es un evento actual que afecta el progreso

**Explicación:** Un retraso por mal clima es un incidente, ya que es un evento real y presente que impacta el progreso del proyecto, distinto de un riesgo (evento futuro probable), una restricción (límite fijo como un presupuesto) o un supuesto (creencia inicial no confirmada). El Dominio 5 destaca la necesidad de mantener la conciencia de estos incidentes para ajustar el trabajo.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "El objetivo es conservar al equipo de proyecto centrado en entregar valor y mantener la conciencia de uncertain en el proyecto posibles incidentes, retrasos y sobrecostos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3). Aunque el Dominio 5 no define explícitamente "incidentes" frente a "riesgos" o "restricciones" en un glosario, el contexto implica que los incidentes son eventos actuales (como retrasos), mientras que los riesgos son futuros y las restricciones son limitaciones predefinidas.

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3.

# Pregunta 79

**Un equipo de proyecto nota que el alcance de un proyecto de diseño de interiores ha crecido debido a nuevas solicitudes de los interesados. ¿Qué acción deberían tomar para revisar y criticar el alcance?**

a) Evaluar los cambios holísticamente considerando cronograma, presupuesto y riesgos b) Añadir las solicitudes directamente a la lista de trabajo pendiente sin evaluación c) Continuar con el alcance original sin ajustes d) Realizar una retrospectiva para priorizar las nuevas solicitudes

**Respuesta correcta:** a) Evaluar los cambios holísticamente considerando cronograma, presupuesto y riesgos

**Explicación:** Revisar y criticar el alcance implica evaluar los cambios propuestos de manera integral, considerando su impacto en el cronograma, presupuesto y riesgos, especialmente en un contexto predictivo donde la estabilidad del alcance es clave. Para un proyecto de diseño de interiores, esto asegura que las nuevas solicitudes se integren solo tras un análisis completo, en lugar de ignorarlas o añadirlas sin control.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. Cualquier cambio en el alcance va acompañado de

cambios apropiados en las personas, recursos, cronograma y presupuesto. Los cambios en el alcance pueden aumentar la incertidumbre; por lo tanto, cualquier solicitud de cambio debe ir acompañada de una evaluación de cualquier nuevo riesgo..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7.

# Pregunta 80

**Un director de proyecto está liderando un proyecto de fabricación y debe equilibrar múltiples factores. ¿Cuál es el propósito principal de gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma?**

a) Priorizar iteraciones para entregar valor rápidamente b) Eliminar la necesidad de procesos formales c) Reducir la comunicación con los interesados d) Equilibrar restricciones para mantener la satisfacción de los interesados

**Respuesta correcta:** d) Equilibrar restricciones para mantener la satisfacción de los interesados

**Explicación:** El propósito de gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma es equilibrar estas restricciones para cumplir con los objetivos del proyecto mientras se mantiene la satisfacción de los interesados. En un proyecto de fabricación, esto implica ajustar recursos y plazos ante cambios, asegurando que el resultado final cumpla las expectativas sin comprometer la viabilidad.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Liderar con éxito un proyecto incluye comprender las restricciones asociadas con el trabajo. Las restricciones pueden adoptar la forma de fechas de entrega fijas, cumplimiento de los códigos regulatorios, un presupuesto predeterminado, políticas de calidad... Equilibrar estas restricciones cambiantes, al tiempo que se conserva la satisfacción de los interesados, es una actividad continua en el proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2

# Pregunta 81

**Un proyecto de organización de un festival requiere equipo de sonido y personal técnico. ¿Cómo debería el equipo determinar estos recursos?**

a) Reorganizar la lista de trabajo pendiente para incluir los recursos b) Usar un presupuesto fijo sin estimar necesidades específicas c) Depender de retrospectivas para ajustar los recursos después de la ejecución d) Desarrollar estimaciones detalladas basadas en las necesidades del proyecto

**Respuesta correcta:** d) Desarrollar estimaciones detalladas basadas en las necesidades del proyecto

**Explicación:** Para un festival, determinar recursos como equipo de sonido y personal técnico requiere desarrollar estimaciones detalladas basadas en las necesidades específicas del proyecto (por ejemplo, número de escenarios), asegurando que se planifiquen y gestionen adecuadamente. Esto contrasta con ajustes iterativos o enfoques sin base definidos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Grandes cantidades de recursos físicos requieren un sistema logístico integrado. [...] La documentación de apoyo incluye estimados para el tipo de material, base de las estimaciones, uso esperado a lo largo del tiempo..." (Guía del PMBOK 7ma

Edición, p. 74, Sección 2.5.5). "Gestionar los materiales, equipamiento, suministros y logística..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 70).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 74, Sección 2.5.5; p. 70.

## Pregunta 82

**En un proyecto de TI, el equipo identifica un riesgo de fallo de hardware durante las pruebas. ¿Qué acción deberían tomar con el registro de riesgos?**

a) Registrar el riesgo y analizar sus implicaciones en el presupuesto y la calidad b) Esperar a que el fallo ocurra para documentarlo como lección aprendida c) Priorizar el riesgo en una retrospectiva al final del proyecto d) Transferir el riesgo al proveedor sin registrarlo
**Respuesta correcta:** a) Registrar el riesgo y analizar sus implicaciones en el presupuesto y la calidad
**Explicación:** El registro de riesgos sirve para registrar riesgos como un fallo de hardware y analizar sus implicaciones en el presupuesto y la calidad, permitiendo al equipo de TI prepararse y mitigar el impacto. Esto es proactivo, a diferencia de esperar a que ocurra o delegarlo sin seguimiento.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los cambios en el alcance pueden aumentar la incertidumbre; por lo tanto, cualquier solicitud de cambio debe ir acompañada de una evaluación de cualquier nuevo riesgo que se introduzca debido a la adición o cambio en el alcance." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "El objetivo es conservar al equipo de proyecto centrado en entregar valor y mantener la conciencia de uncertain en el proyecto posibles incidentes, retrasos y sobrecostos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 73, Sección 2.5.3).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 73, Sección 2.5.3.

## Pregunta 83

**En un proyecto de desarrollo de software, el gerente de proyecto media entre los interesados y el equipo sobre nuevos requisitos. ¿Por qué es importante su rol como negociador?**

a) Para documentar lecciones aprendidas al final del proyecto b) Para establecer procesos logísticos para recursos físicos c) Para presentar alternativas y mantener la satisfacción de los interesados d) Para priorizar tareas en la lista de trabajo pendiente
**Respuesta correcta:** c) Para presentar alternativas y mantener la satisfacción de los interesados
**Explicación:** Como negociador, el gerente de proyecto es clave para mediar entre interesados y equipo, presentando alternativas ante nuevos requisitos en un proyecto de software, lo que mantiene la satisfacción de todos mientras se equilibran las restricciones. Esto va más allá de priorizar tareas o documentar aprendizajes.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Equilibrar estas restricciones cambiantes, al tiempo que se conserva la satisfacción de los interesados, es una actividad continua en el proyecto. A veces, puede incluir reunirse con el cliente, el patrocinador o el dueño del producto para presentar alternativas e implicaciones." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 72, Sección 2.5.2.

## Pregunta 84

**Un proyecto predictivo incluye un proceso de control de cambios para gestionar riesgos. ¿Cómo debería el equipo responder a este marco?**

a) Añadir riesgos directamente a la lista de trabajo pendiente b) Seguir el proceso formal para evaluar y aprobar cambios relacionados con riesgos c) Ajustar los riesgos iterativamente sin documentación d) Delegar la gestión de riesgos al proveedor externo
**Respuesta correcta:** b) Seguir el proceso formal para evaluar y aprobar cambios relacionados con riesgos
**Explicación:** En un marco predictivo, responder al proceso de control de cambios implica seguirlo formalmente para evaluar y aprobar riesgos, asegurando que cualquier ajuste se documente y alinee con la línea base. Esto mantiene el control del proyecto, a diferencia de enfoques adaptativos o delegaciones sin seguimiento.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. [...] El director del proyecto trabaja con el comité de control de cambios..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7). "Los proyectos que utilizan un enfoque predictivo tienen un registro de cambios que muestra que los cambios están siendo evaluados de manera holística..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 79, Tabla 2-7).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 79, Tabla 2-7.

# Pregunta 85

**En una reunión de planificación para un congreso estudiantil, el equipo debate cómo entregar el programa de eventos. ¿Cómo se diferencia la entrega en enfoques predictivos y adaptativos?**

a) El predictivo entrega valor iterativamente; el adaptativo lo hace al final b) El predictivo usa prototipos para definir requisitos; el adaptativo usa una EDT c) El predictivo entrega la mayoría al final; el adaptativo lo hace a lo largo del proyecto d) Ambos enfoques entregan valor solo tras la aprobación final
**Respuesta correcta:** c) El predictivo entrega la mayoría al final; el adaptativo lo hace a lo largo del proyecto
**Explicación:** En un congreso estudiantil, un enfoque predictivo entrega el programa completo al final (por ejemplo, el evento listo), mientras que un adaptativo podría liberar partes (como talleres) durante la planificación. Esto refleja cómo el predictivo espera el despliegue final y el adaptativo entrega valor incrementalmente.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los proyectos que utilizan un enfoque de desarrollo que apoya la liberación de entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden comenzar a entregar valor al negocio, al cliente o a otros interesados durante el proyecto. Los proyectos que entregan la mayor parte de sus entregables al final del ciclo de vida del proyecto generan valor después del despliegue inicial." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1.

# Pregunta 86

**Un equipo de producción de cerveza artesanal planea lanzar una nueva edición de cerveza por el 11avo aniversario de la empresa. ¿Cuál es una diferencia clave entre los enfoques predictivos y adaptativos en la entrega?**

a) El predictivo ajusta requisitos con prototipos; el adaptativo los fija al inicio b) El predictivo entrega tras completar todo el alcance; el adaptativo libera entregables parciales c) El predictivo usa historias de usuario; el adaptativo usa una línea base fija d) Ambos enfoques dependen de auditorías finales para la entrega

**Respuesta correcta:** b) El predictivo entrega tras completar todo el alcance; el adaptativo libera entregables parciales
**Explicación:** Para el lanzamiento de una organización que produce constantemente cierto producto, un enfoque predictivo entregaría el producto final tras completar todo el alcance (producción total), mientras que un adaptativo podría liberar lotes parciales para pruebas durante el proceso. Esto destaca la diferencia en la cadencia de entrega entre ambos enfoques.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los proyectos que utilizan un enfoque de desarrollo que apoya la liberación de entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden comenzar a entregar valor [...] durante el proyecto. Los proyectos que entregan la mayor parte de sus entregables al final del ciclo de vida del proyecto generan valor después del despliegue inicial." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1.

# Pregunta 87

**En un proyecto minero para extraer cobre, el equipo asume que el equipo pesado estará disponible en el sitio el primer día, pero no lo confirma con el proveedor. ¿Cómo se clasifica este concepto?**

a) Riesgo, porque podría no cumplirse y afectar la entrega b) Incidente, porque la falta de equipo ya detuvo el progreso c) Supuesto, porque es una declaración aceptada como cierta sin verificación d) Restricción, porque fija un límite estricto al cronograma
**Respuesta correcta:** c) Supuesto, porque es una declaración aceptada como cierta sin verificación
**Explicación:** La disponibilidad del equipo pesado el primer día es un supuesto, ya que el equipo lo acepta como cierto sin pruebas ni confirmación con el proveedor, utilizándolo como base para planificar la entrega del cobre. Según el PMBOK, un supuesto es una declaración no verificada que facilita la planificación (como asumir recursos disponibles), pero si no se gestiona (por ejemplo, documentando y revisando), puede convertirse en un riesgo. No es un riesgo en sí mismo (aún no se ha evaluado su probabilidad), un incidente (no ha ocurrido), ni una restricción (no es un límite impuesto), sino una suposición inicial que podría impactar la ejecución si resulta incorrecta.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los requisitos pueden ser de muy alto nivel, como los que se encuentran en un caso de negocio, o pueden ser muy detallados, como los que se encuentran en los criterios de aceptación..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.2.1). El contexto de requisitos y entrega (p. 83) sugiere que se basan en creencias iniciales no verificadas que influyen en la planificación y ejecución del proyecto.
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.2.1; p. 83.

# Pregunta 88

**En un proyecto de cerveza artesanal, los interesados piden añadir una línea de cervezas sin alcohol durante la ejecución. ¿Qué debería hacer el equipo para gestionar el alcance?**

a) Aceptar el cambio sin ajustar recursos ni cronograma b) Evaluar el valor y los recursos necesarios mediante un sistema de control de cambios c) Ignorar el pedido para mantener la definición de terminado d) Añadirlo directamente a las épicas sin análisis
**Respuesta correcta:** b) Evaluar el valor y los recursos necesarios mediante un sistema de control de cambios
**Explicación:** Revisar el alcance implica usar un sistema de control de cambios para evaluar la línea sin alcohol, considerando su valor y los recursos necesarios. Esto evita la corrupción del

alcance en la producción de cerveza, asegurando ajustes controlados en lugar de cambios desordenados o rechazos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Para combatir la corrupción del alcance, los equipos de proyecto utilizan un sistema de control de cambios donde todos los cambios se evalúan para determinar el valor potencial que aportan al proyecto y los recursos, el tiempo y el presupuesto potenciales necesarios..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.2.3).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.2.3.

# Pregunta 89

**En un proyecto minero para abrir una nueva veta, el equipo enfrenta retrasos por equipos defectuosos. ¿Cuál es el propósito de gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma?**

a) Cumplir con los requisitos y expectativas de los interesados b) Asegurar entregas iterativas rápidas c) Eliminar la necesidad de requisitos iniciales d) Reducir la interacción con otros dominios
**Respuesta correcta:** a) Cumplir con los requisitos y expectativas de los interesados
**Explicación:** Gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma en la minería asegura que los entregables (como la veta operativa) cumplan los requisitos (calidad del equipo) y expectativas (cronograma), satisfaciendo a los interesados. Esto es crítico ante defectos, más allá de acelerar iteraciones o reducir requisitos.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad para producir los entregables esperados que impulsarán los resultados previstos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80). "Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
🔎 **¿Dónde lo encuentro?**
- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80.

# Pregunta 90

**En un proyecto de lanzamiento de una nueva línea de agua mineral gestionado por una PMO, el equipo prepara planes, ¿cómo se distinguen los entregables de un plan de gestión del proyecto de los de un plan de gestión del producto?**

a) El plan de proyecto define el producto final; el plan de producto detalla procesos b) El plan de proyecto aborda cómo entregar el alcance; el plan de producto describe el bien o servicio c) El plan de proyecto usa prototipos; el plan de producto usa EDT d) Ambos planes generan los mismos entregables para los interesados
**Respuesta correcta:** b) El plan de proyecto aborda cómo entregar el alcance; el plan de producto describe el bien o servicio
**Explicación:** En el proyecto de agua mineral, el plan de gestión del proyecto genera entregables como cronogramas o estrategias de entrega (cómo se lanzará), mientras que el plan de gestión del producto detalla el bien en sí (especificaciones del agua, empaque). Esto diferencia su enfoque: ejecución versus definición del resultado, no prototipos ni EDT específicas.
📜 **Así está escrito en los textos sagrados** "Los documentos que autorizan el proyecto intentan cuantificar los resultados deseados del mismo para permitir mediciones periódicas. Estos documentos pueden variar desde planes detallados de referencia u hojas de ruta de alto nivel que proporcionan una visión general del ciclo de vida del proyecto..." (Guía del PMBOK

7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.1). El contexto de entregables (p. 82, Sección 2.6.2) implica que el primero se enfoca en procesos de entrega y el segundo en el resultado final (producto).

🔎 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.1; p. 82, Sección 2.6.2.

**Pregunta 91**

**El Sponsor de un proyecto minero para construir una planta de procesamiento revisa los requerimientos con el equipo. ¿Qué debería hacer el equipo para determinar el número y tipo de recursos?**

a) Estimar recursos basados en los entregables definidos en el alcance
b) Priorizar recursos en una lista de trabajo pendiente iterativa
c) Usar retroalimentación post-entrega para ajustar recursos
d) Delegar la estimación al Sponsor sin análisis previo

**Respuesta correcta:** a) Estimar recursos basados en los entregables definidos en el alcance

**Explicación:** Para la planta minera, el equipo estima el número y tipo de recursos (maquinaria, personal) basándose en los entregables del alcance (como "instalación de trituradoras"), usando la EDT para detallar necesidades. Esto asegura que la entrega sea viable, a diferencia de priorizar iterativamente, ajustar post-entrega o delegar sin base.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"A medida que se identifican los requisitos, se define el alcance que los cumplirá. El alcance es la suma de los productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

"Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 92

**En un proyecto minero para construir un túnel, el equipo identifica que las lluvias intensas podrían retrasar la excavación. ¿Cómo debería usar el registro de riesgos?**

a) Documentar el evento solo si ocurre y afecta la entrega
b) Registrar las lluvias como riesgo y evaluar su impacto en el cronograma
c) Añadir las lluvias a la definición de terminado para ajustarla
d) Ignorar el riesgo y priorizar la entrega del túnel

**Respuesta correcta: b) Registrar las lluvias como riesgo y evaluar su impacto en el cronograma**

**Explicación:** El registro de riesgos se usa para documentar eventos potenciales como las lluvias intensas, evaluando su impacto en el cronograma de entrega del túnel. Esto permite al equipo minero anticipar y mitigar retrasos, asegurando que los entregables (el túnel) se cumplan según lo previsto, en lugar de reaccionar solo tras un incidente o ignorarlo.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Los proyectos que operan en entornos inciertos y rápidamente cambiantes enfrentan la situación de que un objetivo 'suficientemente bueno para ser liberado' o 'terminado' puede estar sujeto a cambios." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 85, Sección 2.6.2.3).
El contexto de incertidumbre y entrega (p. 91, Sección 2.6.4) implica la necesidad de gestionar riesgos que afectan los resultados.

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 85, Sección 2.6.2.3; p. 91, Sección 2.6.4.

## Pregunta 93

**Un congreso estudiantil termina, y el equipo debe entregar el informe final a los patrocinadores. ¿Qué implica el cierre y la transición?**

a) Entregar el informe y disolver el equipo sin más acciones
b) Continuar el proyecto con nuevas actividades propuestas
c) Ajustar iterativamente el informe tras la entrega inicial
d) Verificar la aceptación del informe y transferir responsabilidades a los interesados

**Respuesta correcta: d) Verificar la aceptación del informe y transferir responsabilidades a los interesados**

**Explicación:** El cierre y la transición en el congreso implican entregar el informe final, verificar su aceptación por los patrocinadores (satisfacción) y transferir responsabilidades (por ejemplo, a la universidad para futuros eventos). Esto asegura que el proyecto concluya formalmente, más allá de disolver el equipo o extenderlo innecesariamente.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
"Las entrevistas, la observación y la retroalimentación del usuario final indican la satisfacción de los interesados con los entregables." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 92, Tabla 2-8).
La transición se implica en la entrega final y aceptación.

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80; p. 92, Tabla 2-8.

## Pregunta 94

**En un proyecto minero para instalar una planta de procesamiento, el gerente de proyecto escucha las preocupaciones del equipo sobre la calidad del equipo. ¿Por qué es importante su rol como oyente?**

a) Para priorizar nuevas características en la planta
b) Para asegurar que los entregables reflejen las necesidades del equipo
c) Para acelerar la entrega mediante iteraciones
d) Para documentar riesgos sin actuar sobre ellos

**Respuesta correcta: b) Para asegurar que los entregables reflejen las necesidades del equipo**

**Explicación:** Como oyente, el gerente de proyecto en minería asegura que las preocupaciones del equipo sobre la calidad del equipo se traduzcan en requisitos claros, mejorando la entrega de la planta. Esto fomenta la satisfacción y alineación de los entregables con las necesidades internas, más allá de priorizar características o documentar pasivamente.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
El rol del gerente se infiere como clave para alinear requisitos y satisfacción.

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80.

## Pregunta 95

**En una PMO que supervisa un proyecto de desarrollo de software, se establece un marco de comunicación que requiere actualizaciones quincenales al Sponsor. ¿Cuál es una respuesta apropiada a este marco?**

a) Cumplir con las actualizaciones quincenales según el marco establecido
b) Enviar actualizaciones solo cuando el Sponsor lo solicite explícitamente
c) Reemplazar las actualizaciones por una retrospectiva al final del proyecto
d) Delegar la comunicación al equipo sin seguir el marco

**Respuesta correcta: a) Cumplir con las actualizaciones quincenales según el marco establecido**

**Explicación:** Responder apropiadamente al marco de comunicación en la PMO significa enviar las actualizaciones quincenales al Sponsor como se acordó, asegurando que esté informado y satisfecho con el progreso del software. Esto alinea la entrega con las expectativas, a diferencia de respuestas reactivas, retrospectivas o delegaciones que ignoran el marco.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad para producir los entregables esperados que impulsarán los resultados previstos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
La satisfacción de los interesados (p. 92, Tabla 2-8) implica cumplir con las expectativas establecidas, como las actualizaciones planificadas.

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80; p. 92, Tabla 2-8.

## Pregunta 96

**El Sponsor de un proyecto de construcción de una planta de reciclaje autoriza el inicio tras aprobar el caso de negocio. ¿Qué implica la iniciación y la planificación de beneficios?**

a) Definir prototipos para ajustar el alcance durante la ejecución
b) Auditar la calidad de los entregables al inicio
c) Establecer una lista de trabajo pendiente para iteraciones
d) Cuantificar resultados deseados para medir beneficios futuros

**Respuesta correcta: d) Cuantificar resultados deseados para medir beneficios futuros**

**Explicación:** La iniciación del proyecto de reciclaje implica que el Sponsor apruebe el caso de negocio, que cuantifica resultados como toneladas recicladas o ingresos, mientras que la planificación de beneficios establece cómo se medirán estos en el tiempo. Esto asegura que la entrega cumpla los objetivos estratégicos, a diferencia de prototipos, listas iterativas o auditorías tempranas.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Un documento de caso de negocio a menudo proporciona la justificación del negocio y una proyección del valor de negocio anticipado a partir de un proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.1).
"Los documentos que autorizan el proyecto intentan cuantificar los resultados deseados del mismo para permitir mediciones periódicas." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.1).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 82, Sección 2.6.1.

## Pregunta 97

**En una PMO que gestiona un proyecto de lanzamiento de un nuevo teléfono móvil, el equipo define el proceso de gestión de requisitos. ¿Qué actividad clave deben realizar?**

a) Documentar requisitos claros y verificables con los interesados
b) Realizar inspecciones de calidad en los prototipos físicos
c) Transferir los entregables al equipo de marketing
d) Ajustar el cronograma tras la aprobación del Sponsor

**Respuesta correcta: a) Documentar requisitos claros y verificables con los interesados**

**Explicación:** En el proceso de gestión de requisitos para el teléfono móvil, una actividad clave es documentar requisitos claros y verificables (por ejemplo, "batería de 24 horas"), acordados con los interesados en la PMO. Esto asegura que la entrega cumpla las expectativas, distinto de inspeccionar prototipos (calidad), transferir entregables (cierre) o ajustar cronogramas (planificación).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Parte de la recolección de requisitos es documentarlos y obtener el acuerdo de los interesados. Los requisitos bien documentados cumplen los siguientes criterios: Claro. [...] Verificable. Existe una forma de verificar que el requisito se haya cumplido." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 83, Sección 2.6.2.1).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 83, Sección 2.6.2.1.

## Pregunta 98

**En un proyecto de embotellado de agua mineral, el equipo define los entregables clave. ¿Cuál es un ejemplo de actividad típica en el proceso de definición del alcance?**

a) Negociar contratos con proveedores de botellas
b) Descomponer el alcance en una estructura de desglose del trabajo (EDT)
c) Realizar auditorías de calidad en la línea de producción
d) Priorizar características en una lista de trabajo pendiente

**Respuesta correcta: b) Descomponer el alcance en una estructura de desglose del trabajo (EDT)**

**Explicación:** Una actividad típica en el proceso de definición del alcance es descomponerlo en una EDT, identificando entregables como el diseño de botellas o la purificación del agua en el proyecto de agua mineral. Esto organiza el trabajo para la entrega, a diferencia de negociar contratos (adquisiciones), auditar calidad (ejecución) o priorizar características (enfoque adaptativo).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"El alcance también se puede elaborar descomponiéndolo en niveles más bajos de detalle utilizando una estructura de desglose del trabajo (EDT). Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 99

**En un proyecto minero para instalar una planta de trituración, el equipo organiza las tareas. ¿Qué describe mejor una estructura de desglose del trabajo (EDT)?**

a) Una lista de riesgos asociados con la instalación
b) Una jerarquía detallada del alcance total del trabajo
c) Un conjunto de historias de usuario para iteraciones
d) Un cronograma de entregas principales

**Respuesta correcta: b) Una jerarquía detallada del alcance total del trabajo**

**Explicación:** La EDT organiza el alcance de la planta de trituración en una jerarquía detallada (por ejemplo, diseño, construcción, pruebas), descomponiendo el trabajo necesario para los entregables. No es una lista de riesgos, un conjunto de historias (enfoque adaptativo) ni un cronograma, sino una estructura para definir el alcance total.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel hacia abajo en la jerarquía representa un mayor nivel de detalle del entregable y del trabajo requerido para producirlo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 100

**En un proyecto de embotellado de agua mineral, el equipo detalla las tareas de instalación de la línea de producción. ¿Qué son los paquetes de trabajo?**

a) Historias de usuario asignadas a iteraciones
b) Los niveles más bajos de la EDT con tareas específicas

c) Criterios de aceptación para la calidad del agua
d) Planes de transición al equipo operativo

**Respuesta correcta: b) Los niveles más bajos de la EDT con tareas específicas**

**Explicación:** Los paquetes de trabajo son las unidades más pequeñas de la EDT, como instalar filtros o ensamblar embotelladoras en el proyecto de agua mineral, detallando tareas específicas para producir entregables. No son historias de usuario (enfoque adaptativo), criterios de calidad ni planes de transición, sino componentes ejecutables del alcance.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel hacia abajo en la jerarquía representa un mayor nivel de detalle del entregable y del trabajo requerido para producirlo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 101

**En un proyecto minero para procesar mineral, el equipo sigue un plan de gestión de la calidad. ¿Cómo deberían aplicarlo?**

a) Inspeccionar el mineral al final para probar la calidad
b) Delegar la calidad al cliente sin seguimiento
c) Ajustar la calidad iterativamente según retroalimentación
d) Implementar actividades de prevención y evaluación durante el proceso

**Respuesta correcta: d) Implementar actividades de prevención y evaluación durante el proceso**

**Explicación:** Aplicar el plan de gestión de la calidad en minería implica actividades de prevención (especificaciones de procesamiento) y evaluación (controles durante la extracción) para evitar defectos en el mineral. Esto asegura niveles de desempeño, a diferencia de inspecciones finales, ajustes iterativos o delegaciones sin control.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"La metodología del costo de la calidad (COQ) se utiliza para encontrar el equilibrio adecuado para invertir en la prevención y evaluación de la calidad a fin de evitar defectos o fallas en los productos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 88, Sección 2.6.3.1).
"Para optimizar el valor entregado, la inspección temprana y el trabajo de revisión centrado en encontrar incidentes de calidad lo antes posible son buenas inversiones." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 89, Sección 2.6.3.1).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 88, Sección 2.6.3.1; p. 89, Sección 2.6.3.1.

## Pregunta 102

**Una empresa está desarrollando un sistema de reservas en línea para un hotel y necesita recopilar requisitos de un grupo grande y geográficamente disperso de usuarios finales. ¿Qué enfoque de recolección de requisitos es el más adecuado en el marco de Análisis de Negocios?**

a) Realizar entrevistas individuales con cada usuario final
b) Organizar talleres presenciales con todos los interesados
c) Implementar encuestas para capturar información de los usuarios
d) Revisar lecciones aprendidas de proyectos anteriores sin involucrar a los usuarios

**Respuesta correcta: c) Implementar encuestas para capturar información de los usuarios**

**Explicación:** Para el sistema de reservas en línea, donde los usuarios finales son numerosos y están geográficamente dispersos, las encuestas son el enfoque más adecuado, como se destaca en la Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes (Sección 6.6.1, p. 165), ya que permiten recolectar información eficiente de grandes poblaciones sin interacción directa. Esto asegura que el equipo de proyecto obtenga una comprensión clara de los requisitos, un resultado clave (p. 80), y que los entregables sean aceptados por los interesados. Las entrevistas individuales (mencionadas en Sección 2.3.2, p. 13) serían imprácticas por el volumen y la dispersión, los talleres presenciales son logísticamente inviables, y depender solo de lecciones aprendidas no refleja las necesidades actuales de los usuarios, lo que podría comprometer la satisfacción de los interesados.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Surveys can be used to gather information and elicit requirements from a very large and/or geographically dispersed population." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6.6.1, p. 165).
"El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos. Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6.6.1, p. 165.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6 Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80.

## Pregunta 103

**Un equipo de proyecto está trabajando en una aplicación móvil para gestionar citas médicas y necesita asegurar que todos los requisitos identificados se implementen correctamente en el producto final. ¿Qué describe mejor el propósito de una matriz de trazabilidad de requisitos o product backlog en el marco de Análisis de Negocios?**

a) Documentar únicamente los requisitos funcionales del producto sin relación con los objetivos del negocio
b) Establecer una conexión entre los requisitos, los entregables y los objetivos del proyecto para verificar su cumplimiento
c) Registrar solo los cambios aprobados en los requisitos durante el proyecto sin vincularlos a los entregables
d) Servir como un listado de tareas pendientes del equipo sin considerar la relación con los interesados

**Respuesta correcta: b) Establecer una conexión entre los requisitos, los entregables y los objetivos del proyecto para verificar su cumplimiento**

**Explicación:** La matriz de trazabilidad de requisitos o product backlog tiene como propósito principal vincular los requisitos con los entregables y los objetivos del proyecto, asegurando que se cumplan y se verifiquen a lo largo del ciclo de vida. Esto permite rastrear cada requisito desde su origen hasta su implementación, garantizando que la aplicación móvil de citas médicas entregue el valor esperado. Desempeño de la Entrega (p. 80) refuerza esta idea al enfatizar que los proyectos deben materializar resultados y satisfacer a los interesados, lo que requiere una trazabilidad efectiva. Las otras opciones fallan porque: a) ignora la relación con los objetivos del negocio, c) limita la matriz a cambios sin considerar entregables, y d) reduce su función a una lista de tareas sin conexión estratégica.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed. Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9).
"Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados. [...] Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6 Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6 Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80.

## Pregunta 104

**Un proyecto predictivo está implementando un sistema de registro académico para una universidad, con un alcance detallado acordado al inicio. ¿Qué acción representa mejor el papel del analista de negocios en este contexto?**

a) Asegurar que los requisitos sean claros y completos antes de la ejecución mediante colaboración con los interesados.
b) Facilitar cambios frecuentes en los requisitos durante la ejecución sin documentación previa.
c) Gestionar la logística de las aulas para cumplir con los entregables del sistema.
d) Evaluar el desempeño del sistema solo tras su implementación final.

**Respuesta correcta: a) Asegurar que los requisitos sean claros y completos antes de la ejecución mediante colaboración con los interesados.**

**Explicación:** La Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK establece que en predictivo los requisitos se definen al inicio, y la Sección 1.8.3 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios indica que el analista colabora con los interesados para lograrlo. Las otras opciones fallan porque: b) contradice el enfoque predictivo, c) asigna tareas logísticas ajenas al rol, y d) limita la participación al final.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.3, p. 9).
"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.3, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

## Pregunta 105

**Durante el desarrollo de un software de gestión de inventarios, el equipo identifica que un requisito inicial (generar reportes en PDF) debe cambiarse a reportes interactivos en línea debido a retroalimentación de los usuarios. ¿Qué acción debería tomar el analista de negocios para definir los criterios de aceptación de este cambio?**

a) Actualizar la matriz de trazabilidad sin consultar a los interesados para reflejar el nuevo formato de reporte.
b) Dejar que el equipo técnico defina los criterios de aceptación basándose en su experiencia.
c) Facilitar una sesión con los interesados para acordar los nuevos criterios de aceptación y documentarlos.
d) Rechazar el cambio porque los criterios de aceptación ya fueron aprobados al inicio del proyecto.

**Respuesta correcta: c) Facilitar una sesión con los interesados para acordar los nuevos criterios de aceptación y documentarlos.**

**Explicación:** La definición de criterios de aceptación para un cambio requiere colaboración con los interesados, como indica la Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios, que describe un proceso formal para analizar y aprobar cambios en requisitos. El analista de negocios facilita esta interacción para garantizar que los nuevos criterios (reportes interactivos) sean claros y aceptados. La Sección 2.5.7 (p. 76) del PMBOK destaca que los cambios aprobados se integran en la documentación del proyecto, lo que implica un acuerdo previo. Las otras opciones fallan porque: a) omite a los interesados, b) delega incorrectamente al equipo técnico, y d) es inflexible ante cambios necesarios.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"Los cambios aprobados se integran en los documentos aplicables de planificación del proyecto, la lista de trabajo pendiente asociado al producto y el alcance del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76.

## Pregunta 106

**Un equipo ágil está finalizando una iteración de un sistema de comercio electrónico y debe decidir si el producto está listo para su entrega al cliente. El analista de negocios revisa la matriz de trazabilidad de requisitos para evaluar el estado de los entregables. ¿Qué indica mejor que el producto está listo para la entrega según este artefacto?**

a) Los requisitos trazados a los entregables cumplen los criterios de aceptación acordados con los interesados.
b) Todos los requisitos iniciales han sido implementados, aunque algunos no cumplen los criterios de aceptación.
c) La matriz muestra que se han realizado todos los cambios solicitados, pero no vincula requisitos a entregables.
d) El product backlog está vacío, aunque algunos requisitos no han sido verificados.

**Respuesta correcta: a) Los requisitos trazados a los entregables cumplen los criterios de aceptación acordados con los interesados.**

**Explicación:** La matriz de trazabilidad asegura que los requisitos estén vinculados a entregables y cumplan los criterios de aceptación, como se menciona en la Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de

Análisis de Negocios. Esto permite al analista verificar si el producto está listo para la entrega. La Sección 2.6 (p. 80) del PMBOK enfatiza que la entrega exitosa depende de la aceptación de los interesados, lo cual requiere que los criterios se cumplan. Las otras opciones fallan porque: a) ignora los criterios de aceptación, c) no asegura la vinculación con entregables, y d) prioriza un backlog vacío sobre la verificación.

**📜 Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80).

**🔍 ¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80.

## Pregunta 107

**En una reunión de planificación para un congreso académico, el equipo debate cómo entregar el programa de eventos. ¿Cómo se diferencia la entrega en enfoques predictivos y adaptativos?**

a) El predictivo entrega valor iterativamente; el adaptativo lo hace al final
b) El predictivo entrega la mayoría al final; el adaptativo lo hace a lo largo del proyecto
c) El predictivo usa prototipos para definir requisitos; el adaptativo usa una EDT
d) Ambos enfoques entregan valor solo tras la aprobación final

**Respuesta correcta: b) El predictivo entrega la mayoría al final; el adaptativo lo hace a lo largo del proyecto**

**Explicación:** En un congreso estudiantil, un enfoque predictivo entrega el programa completo al final (por ejemplo, el evento listo), mientras que un adaptativo podría liberar partes (como talleres) durante la planificación. Esto refleja cómo el predictivo espera el despliegue final y el adaptativo entrega valor incrementalmente.

**📜 Así está escrito en los textos sagrados**

"Los proyectos que utilizan un enfoque de desarrollo que apoya la liberación de entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden comenzar a entregar valor al negocio, al cliente o a otros interesados durante el proyecto. Los proyectos que entregan la mayor parte de sus entregables al final del ciclo de vida del proyecto generan valor después del despliegue inicial." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1).

**🔍 ¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 81, Sección 2.6.1.

## Pregunta 108

**Durante la producción de un bien de consumo como jabones, un competidor lanza un producto similar antes. ¿Cómo se clasifica este evento?**

a) Riesgo, porque podría haber sido anticipado
b) Restricción, porque limita el presupuesto disponible
c) Incidente, porque ya ocurrió y afecta los resultados
d) Supuesto, porque se asumió que no pasaría

**Respuesta correcta: c) Incidente, porque ya ocurrió y afecta los resultados**

**Explicación:** El lanzamiento del competidor es un incidente, ya que es un evento real que ocurre y afecta los resultados esperados del jabón (ventas, relevancia). No es un riesgo (futuro), restricción (límite predefinido) ni supuesto (creencia inicial), sino un hecho que impacta la entrega.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Algunos proyectos pueden fallar en la entrega de resultados porque la oportunidad de mercado ha pasado o los competidores llegaron primero al mercado con su oferta." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 91, Sección 2.6.4).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 91, Sección 2.6.4.

## Pregunta 109

**Durante un congreso estudiantil, el equipo nota que los talleres propuestos exceden el tiempo disponible. ¿Cómo deberían revisar el alcance?**

a) Continuar con todos los talleres sin ajustes
b) Evaluar los talleres frente a los objetivos y ajustar el alcance
c) Cambiar la definición de terminado iterativamente
d) Delegar la revisión a los asistentes

**Respuesta correcta: b) Evaluar los talleres frente a los objetivos y ajustar el alcance**

**Explicación:** Revisar el alcance del congreso requiere evaluar los talleres contra los objetivos (por ejemplo, aprendizaje estudiantil) y ajustar el alcance para evitar excesos, usando un enfoque controlado. Esto asegura que la entrega se alinee con el propósito, en lugar de mantener un alcance inviable o delegarlo.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Para combatir la corrupción del alcance, los equipos de proyecto utilizan un sistema de control de cambios donde todos los cambios se evalúan para determinar el valor potencial que aportan al proyecto..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.2.3).
"Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.2.3; p. 80.

## Pregunta 110

**Durante la producción de un bien de consumo como detergentes, el equipo equilibra estándares de calidad y plazos. ¿Por qué es importante gestionar el costo, calidad, riesgo y cronograma?**

a) Para entregar valor de negocio y lograr los objetivos previstos
b) Para priorizar prototipos sobre especificaciones fijas
c) Para evitar la descomposición del alcance
d) Para enfocarse solo en la prevención de costos

**Respuesta correcta: a) Para entregar valor de negocio y lograr los objetivos previstos**

**Explicación:** Gestionar estos elementos en la producción de detergentes asegura que el proyecto entregue valor (producto competitivo) y cumpla objetivos (lanzamiento a tiempo), equilibrando calidad y costos. Esto va más allá de prototipos o prevención aislada, enfocándose en resultados estratégicos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Los proyectos apoyan la ejecución de la estrategia y el avance de los objetivos del negocio. La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
"Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al avance de la estrategia." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80.

## Pregunta 111

**Durante la producción de una nueva cerveza artesanal, el equipo teme que un fallo en la fermentación afecte la calidad. ¿Qué acción deberían tomar con el registro de riesgos?**

a) Registrar el fallo como riesgo y analizar su efecto en la calidad
b) Documentar el fallo solo tras detectar lotes defectuosos

c) Ajustar los criterios de aceptación sin registrarlo
d) Transferir el riesgo al proveedor de levadura sin seguimiento

**Respuesta correcta: a) Registrar el fallo como riesgo y analizar su efecto en la calidad**

**Explicación:** El equipo debe usar el registro de riesgos para anotar el posible fallo en la fermentación y analizar su impacto en la calidad de la cerveza, permitiendo medidas preventivas. Esto asegura que la entrega cumpla las expectativas de calidad, evitando costos de fallas externas (como devoluciones), en lugar de esperar a que ocurra o ajustarlo reactivamente.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"La entrega es más que solo el alcance y los requisitos. [...] La calidad se centra en los niveles de desempeño que deben cumplirse." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.3).
El manejo proactivo de riesgos se infiere de la necesidad de evitar "resultados subóptimos" (p. 91, Sección 2.6.4), como defectos en la entrega.

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.3; p. 91, Sección 2.6.4.

## Pregunta 112

**En un proyecto de producción de jabones, el equipo completa la primera línea de productos. ¿Qué incluye el cierre y la transición?**

a) Entregar los jabones y comenzar una nueva línea sin revisión
b) Confirmar que los jabones cumplen los requisitos y pasar la gestión al equipo de ventas
c) Redefinir el alcance para incluir más variedades
d) Iterar los jabones basándose en retroalimentación post-entrega

**Respuesta correcta: b) Confirmar que los jabones cumplen los requisitos y pasar la gestión al equipo de ventas**

**Explicación:** El cierre implica confirmar que los jabones cumplen los requisitos (calidad, cantidad) y la transición pasa la gestión al equipo de ventas para su distribución, asegurando que los beneficios (ventas) se materialicen. Esto difiere de iniciar nuevas líneas o iterar tras la entrega, que excederían el alcance original.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"La entrega del proyecto se enfoca en cumplir con los requisitos, el alcance y las expectativas de calidad para producir los entregables esperados..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
"Los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo en que se planificaron." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
La transición se deduce como la transferencia tras cumplir los objetivos.

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80.

## Pregunta 113

**Durante un congreso estudiantil, el gerente de proyecto negocia con los patrocinadores para ajustar el presupuesto tras añadir talleres. ¿Por qué es importante su rol como negociador?**

a) Para mantener la satisfacción de los interesados y cumplir los objetivos
b) Para establecer una definición de terminado más flexible
c) Para reducir la calidad de los talleres
d) Para delegar la entrega a los asistentes

**Respuesta correcta: a) Para mantener la satisfacción de los interesados y cumplir los objetivos**

**Explicación:** Como negociador, el gerente asegura que el ajuste del presupuesto para los talleres mantenga la satisfacción de los patrocinadores y cumpla los objetivos del congreso (entrega exitosa). Esto implica gestionar cambios controlados, evitando comprometer la calidad o delegar inapropiadamente.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al avance de la estrategia. [...] Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80).
"Para combatir la corrupción del alcance, los equipos de proyecto utilizan un sistema de control de cambios..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 87, Sección 2.6.2.3).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 80; p. 87, Sección 2.6.2.3.

## Pregunta 114

**Durante la planificación de un evento corporativo de lanzamiento de producto, el equipo establece los requisitos. ¿Cuál es un ejemplo de actividad típica en el proceso de recolección de requisitos?**

a) Crear prototipos de la agenda para ajustarla con los asistentes
b) Inspeccionar el lugar del evento para verificar estándares de seguridad
c) Definir el presupuesto total del evento
d) Transferir el plan final a los organizadores externos

**Respuesta correcta: a) Crear prototipos de la agenda para ajustarla con los asistentes**

**Explicación:** Recolectar requisitos incluye actividades como crear prototipos de la agenda para el evento corporativo, permitiendo a los asistentes refinar sus necesidades (por ejemplo, duración de charlas). Esto es típico en este proceso, distinto de inspeccionar el lugar (calidad), definir presupuestos (planificación financiera) o transferir planes (cierre).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"En proyectos que no tienen requisitos claramente definidos por adelantado, pueden utilizarse prototipos, demostraciones, guiones gráficos y maquetas para evolucionar los requisitos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 83, Sección 2.6.2.1).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 83, Sección 2.6.2.1.

## Pregunta 115

**Un equipo fabrica muebles para una nueva línea de oficinas. ¿Cómo se utiliza la estructura de desglose del trabajo (EDT)?**

a) Para priorizar tareas en ciclos cortos de producción
b) Para dividir el alcance en entregables específicos como sillas y escritorios
c) Para documentar la calidad final de los muebles
d) Para negociar plazos con los proveedores

**Respuesta correcta: b) Para dividir el alcance en entregables específicos como sillas y escritorios**

**Explicación:** La EDT descompone el alcance de la fabricación de muebles en entregables detallados (sillas, escritorios, ensamblaje), facilitando la entrega organizada. No se usa para priorizar ciclos (enfoque adaptativo), documentar calidad (control) ni negociar plazos (adquisiciones), sino para estructurar el trabajo.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"El alcance también se puede elaborar descomponiéndolo en niveles más bajos de detalle utilizando una estructura de desglose del trabajo (EDT). [...] Cada nivel hacia abajo en la jerarquía representa un mayor nivel de detalle del entregable..." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 116

**Durante la organización de un evento corporativo para lanzar un nuevo producto, el equipo descompone el alcance en una EDT y llega al nivel de paquetes de trabajo, como**

**"configuración del lugar" o "producción audiovisual". ¿Qué representan estos paquetes de trabajo?**

a) Requisitos generales recopilados de los asistentes para el evento
b) Prototipos preliminares para probar la logística del evento
c) Entregables específicos con detalles de costo, duración y criterios de aceptación
d) Indicadores de desempeño para evaluar la satisfacción post-evento

**Respuesta correcta: c) Entregables específicos con detalles de costo, duración y criterios de aceptación**

**Explicación:** Los paquetes de trabajo, como "configuración del lugar" o "producción audiovisual" en el evento corporativo, son los niveles más bajos de la EDT y representan entregables específicos. Según el PMBOK, incluyen detalles como costo, duración, criterios de aceptación (por ejemplo, "lugar listo antes del evento"), recursos y dependencias, gestionados para producir resultados tangibles. No son requisitos generales (inputs del alcance), prototipos (herramientas adaptativas) ni indicadores de desempeño (métricas), sino componentes detallados del alcance que habilitan la entrega.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel hacia abajo en la jerarquía representa un mayor nivel de detalle del entregable y del trabajo requerido para producirlo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2).
"Las especificaciones técnicas de un producto pueden ser documentadas [...] como una extensión de la EDT. Esta extensión, conocida como un diccionario de la EDT, elabora la información para cada entregable (paquete de trabajo) de la EDT." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 85, Sección 2.6.2.2).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 84, Sección 2.6.2.2; p. 85, Sección 2.6.2.2.

## Pregunta 117

**Un equipo fabrica jabones para el mercado masivo y tiene un plan de gestión de la calidad. ¿Qué acción refleja su aplicación?**

a) Verificar especificaciones de ingredientes antes de la producción
b) Corregir defectos solo tras las quejas de los clientes
c) Reducir costos omitiendo auditorías de calidad
d) Priorizar la entrega rápida sobre los estándares

**Respuesta correcta: a) Verificar especificaciones de ingredientes antes de la producción**

**Explicación:** Aplicar el plan implica verificar especificaciones de ingredientes (prevención) antes de producir jabones, asegurando conformidad con los requisitos de calidad desde el inicio. Esto contrasta con corregir reactivamente, omitir auditorías o priorizar velocidad, optimizando la entrega al evitar fallas costosas.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Prevención. Los costos de prevención se incurren para mantener los defectos y fallas alejados de un producto. [...] Se asocian al diseño, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 88, Sección 2.6.3.1).
"Evaluación. Se incurre en costos de evaluación para determinar el grado de conformidad con los requisitos de calidad." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 88, Sección 2.6.3.1).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 88, Sección 2.6.3.1.

## Pregunta 118

**En un proyecto de una PMO para implementar un sistema de gestión de agua mineral, el equipo usa un enfoque iterativo, ¿cómo se distinguen las unidades lógicas de las iteraciones?**

a) Las unidades lógicas son ciclos de tiempo fijo; las iteraciones son subentregables completos
b) Las unidades lógicas son incrementos funcionales; las iteraciones son períodos de desarrollo
c) Las unidades lógicas son planes detallados; las iteraciones son revisiones de riesgos
d) Ambas son fases predictivas con cronogramas rígidos

**Respuesta correcta: b) Las unidades lógicas son incrementos funcionales; las iteraciones son períodos de desarrollo**

**Explicación:** En el sistema de agua mineral, las iteraciones son períodos de desarrollo (como ciclos semanales para codificar), mientras que las unidades lógicas son incrementos funcionales entregables (como un módulo de monitoreo completo). Esto permite retroalimentación continua (Dominio 3), diferenciándose de ciclos fijos, planes predictivos o revisiones de riesgos.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Incrementos lógicos son una forma de unidades lógicas que representan un subconjunto completo de funcionalidad que puede ser entregado. [...] Un enfoque iterativo permite la retroalimentación de los interesados a medida que el trabajo progresa dentro de un ciclo de vida de una sola entrega." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.2.2).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.2.2.

## Pregunta 119

**En un proyecto de una PMO para desarrollar un sistema de monitoreo de agua mineral, el equipo elige un enfoque adaptativo, ¿cómo se priorizan las tareas en este enfoque?**

a) Usando una lista de trabajo pendiente priorizada para cada iteración
b) Definiendo un cronograma detallado al inicio del proyecto
c) Siguiendo un enfoque predictivo con fases secuenciales
d) Basándose en planes fijos aprobados por el Sponsor

**Respuesta correcta: a) Usando una lista de trabajo pendiente priorizada para cada iteración**

**Explicación:** En el sistema de monitoreo de agua mineral, las tareas (como añadir funciones al sistema) se priorizan usando una lista de trabajo pendiente que se ajusta para cada iteración, como se describe en el ejemplo del sitio web del centro comunitario. Esto refleja el enfoque adaptativo, donde el equipo determina el alcance a lograr iterativamente, en contraste con cronogramas fijos, fases predictivas o planes estáticos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Se priorizaría la información de la lista de trabajo pendiente y el equipo web elaboraría y desplegaría nuevos contenidos." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 39, Sección 2.3.3.

## Pregunta 120

**El Sponsor de un proyecto minero para optimizar la extracción evalúa metodologías adaptativas como Scrum y Kanban. ¿Qué distingue un componente de estas metodologías adaptativas?**

a) Scrum usa iteraciones cortas con entregables funcionales; Kanban optimiza el flujo de entregas
b) Scrum se basa en fases predictivas; Kanban usa una lista de trabajo pendiente
c) Scrum y Kanban dependen de cronogramas fijos y revisiones de fase
d) Ambos entregan incrementos completos en cada iteración

**Respuesta correcta: a) Scrum usa iteraciones cortas con entregables funcionales; Kanban optimiza el flujo de entregas**

**Explicación:** En el proyecto minero, Scrum utiliza iteraciones cortas (1-2 semanas) con entregables funcionales al final de cada una, como se menciona en el texto (p. 38), mientras que Kanban optimiza el flujo de entregas sin fases fijas, según la descripción de programación

basada en flujo (p. 45). Esto distingue sus componentes: iteraciones con demostraciones (Scrum) versus flujo continuo (Kanban), no fases predictivas ni entregas idénticas.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Algunos enfoques ágiles implican iteraciones de 1 a 2 semanas de duración con una demostración de los logros al final de cada iteración." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3).
"Varias metodologías adaptativas, incluyendo ágil, utilizan programación de cronogramas basada en flujo, que no utiliza un ciclo de vida o fases. Uno de los objetivos es optimizar el flujo de entregas en función de la capacidad de recursos, materiales y otras entradas." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 45, Sección 2.3.5).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 38, Sección 2.3.3; p. 45, Sección 2.3.5.

## Pregunta 121

**En un proyecto para diseñar una aplicación de seguimiento de sostenibilidad, el equipo usa un enfoque adaptativo. ¿Cómo se distinguen las unidades lógicas de las iteraciones?**

a) Las unidades lógicas son actividades secuenciales; las iteraciones son planes de alto nivel
b) Las unidades lógicas son elementos de la lista de trabajo pendiente; las iteraciones son períodos de tiempo preestablecidos
c) Las unidades lógicas son fases completas del ciclo de vida; las iteraciones son estimaciones detalladas
d) Ambas son cronogramas fijos basados en una EDT

**Respuesta correcta: b) Las unidades lógicas son elementos de la lista de trabajo pendiente; las iteraciones son períodos de tiempo preestablecidos**

**Explicación:** En la aplicación de sostenibilidad, las unidades lógicas son los elementos de la lista de trabajo pendiente (como historias de usuarios para funciones específicas), que se descomponen desde temas o épicas (p. 54). Las iteraciones, por otro lado, son los períodos de tiempo preestablecidos (como sprints) en los que se planifica y ejecuta ese trabajo (p. 62). Esto las distingue de actividades secuenciales, fases completas o cronogramas fijos, que son más típicos de enfoques predictivos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Los proyectos que utilizan enfoques iterativos o incrementales pueden tener temas de alto nivel o épicas que se descomponen en características, que luego se descomponen aún más en historias de usuarios y otros elementos de la lista de trabajo pendiente." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1).
"Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en

cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.3).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 54, Sección 2.4.2.1; p. 62, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 122

**El Sponsor de un proyecto adaptativo para optimizar procesos logísticos solicita flexibilidad en la planificación. ¿Cómo se priorizan las tareas en este enfoque?**

a) Siguiendo una secuencia fija de actividades en el cronograma
b) Ajustando recursos según un presupuesto fijo
c) Usando estimaciones deterministas aprobadas por adelantado
d) Basándose en una lista de trabajo pendiente priorizada al inicio de cada iteración

**Respuesta correcta: d) Basándose en una lista de trabajo pendiente priorizada al inicio de cada iteración**

**Explicación:** En los procesos logísticos, las tareas (como optimizar rutas) se priorizan al inicio de cada iteración (por ejemplo, un período de dos semanas) usando una lista de trabajo pendiente priorizada, como indica el enfoque adaptativo (p. 62). El equipo decide qué tareas abordar según su importancia, lo que permite flexibilidad, en contraste con secuencias fijas, estimaciones estáticas o ajustes basados solo en presupuesto.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Los enfoques adaptativos a menudo utilizan períodos de tiempo preestablecido. El trabajo en cada período de tiempo preestablecido se basa en una lista de trabajo pendiente priorizada. El equipo de proyecto determina la cantidad de trabajo que puede hacer en cada período de tiempo preestablecido, estima el trabajo y se autogestiona para llevar a cabo el mismo." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.3).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 62, Sección 2.4.2.3.

## Pregunta 123

**En un proyecto adaptativo para desarrollar una plataforma de gestión de residuos, el equipo evalúa metodologías como Scrum y Kanban. Según el Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto, ¿qué distingue un componente de estas metodologías adaptativas?**

a) Scrum prioriza listas de trabajo pendientes evolutivas; Kanban usa tableros de tareas para flujos continuos
b) Scrum depende de procesos predictivos; Kanban ajusta contratos generales

c) Scrum y Kanban gestionan cambios mediante comités de control
d) Ambos equilibran restricciones con cronogramas fijos

**Respuesta correcta: a) Scrum prioriza listas de trabajo pendientes evolutivas; Kanban usa tableros de tareas para flujos continuos**

**Explicación:** En la plataforma de gestión de residuos, Scrum se distingue por su uso de una lista de trabajo pendiente evolutiva, donde el nuevo trabajo se añade y prioriza continuamente (p. 76), como es típico en sus iteraciones. Kanban, en cambio, se enfoca en tableros de tareas para monitorear flujos continuos y detectar cuellos de botella (p. 71), sin depender de ciclos fijos. Esto contrasta con procesos predictivos, comités de control o cronogramas rígidos, que no se alinean con enfoques adaptativos descritos en la Guía PMBOK 7ma Edición.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto, según sea necesario." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7).
"Esto puede consistir en revisar los tableros de tareas para determinar si hay cuellos de botella en el proceso, si el trabajo fluye al ritmo esperado y si hay algún impedimento que esté bloqueando el progreso." (Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 71, Sección 2.5.1).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía del PMBOK 7ma Edición, p. 76, Sección 2.5.7; p. 71, Sección 2.5.1.

## Pregunta 124

**Un equipo está iniciando un proyecto para mejorar un sistema de gestión de recursos humanos en una empresa con empleados distribuidos globalmente. Los interesados clave tienen agendas apretadas y están en diferentes zonas horarias. ¿Qué enfoque debería recomendar el analista de negocios para recopilar los requisitos de manera efectiva en esta situación?**

a) Realizar talleres presenciales con todos los interesados para garantizar una colaboración inmediata.
b) Enviar encuestas estructuradas a los interesados y complementarlas con entrevistas individuales según sea necesario.
c) Observar las operaciones diarias en cada ubicación para inferir los requisitos sin consultar a los interesados.
d) Basarse únicamente en lecciones aprendidas de proyectos anteriores para definir los requisitos del sistema.

**Respuesta correcta: b) Enviar encuestas estructuradas a los interesados y complementarlas con entrevistas individuales según sea necesario.**

**Explicación:** La Sección 1.8.3 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios destaca que la elicitación de requisitos requiere seleccionar técnicas adecuadas según el contexto, como encuestas o entrevistas, especialmente cuando los interesados están dispersos o tienen poco tiempo. La Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK subraya que la recolección no se limita a reuniones presenciales, sino que puede incluir métodos flexibles como análisis de datos o encuestas. En este caso, las encuestas son ideales para la dispersión global y las entrevistas complementan la claridad, mientras que: a) es inviable por las zonas horarias, c) omite la voz de los interesados, y d) ignora las necesidades actuales.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work. A number of elicitation and analysis techniques are defined and explained." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.3, p. 9).
"La recolección de requisitos es más que entrevistar o realizar grupos focales. A veces los requisitos se establecen analizando datos, tocando procesos, revisando registros de defectos u otros métodos." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.3, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

## Pregunta 125

**Un equipo ágil está desarrollando una aplicación de banca móvil y utiliza un product backlog para gestionar los requisitos. Durante una revisión, el analista de negocios propone usar una matriz de trazabilidad. ¿Qué explica mejor cómo esta herramienta ayuda al equipo en este contexto?**

a) Permite priorizar las tareas del equipo sin necesidad de vincularlas a los requisitos originales.
b) Rastrea la relación entre los requisitos del backlog y los entregables para asegurar que se cumplan los objetivos del cliente.
c) Documenta solo los requisitos funcionales aprobados sin considerar los no funcionales.
d) Sirve como un registro de cambios en el cronograma sin conectar los requisitos a los resultados.

**Respuesta correcta: b) Rastrea la relación entre los requisitos del backlog y los entregables para asegurar que se cumplan los objetivos del cliente.**

**Explicación:** La Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios explica que la matriz de trazabilidad conecta requisitos con entregables, asegurando su cumplimiento, lo cual es crucial en un backlog ágil para verificar que cada elemento entregue valor. La Sección 2.6 (p. 80) del PMBOK enfatiza que los proyectos deben materializar resultados, y la trazabilidad garantiza esta

alineación. Las otras opciones fallan porque: a) ignora la vinculación con requisitos, c) excluye requisitos no funcionales (que también se trazan), y d) limita la matriz a un propósito irrelevante en este contexto.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80.

## Pregunta 126

**Un proyecto para desarrollar un sistema de reservas de hoteles utiliza un enfoque predictivo para la integración con sistemas externos y un enfoque adaptativo para las características de la experiencia del usuario. ¿Qué describe mejor el papel del analista de negocios en este proyecto híbrido?**

a) Documentar todos los requisitos al inicio y rechazar cambios posteriores para mantener la línea base del proyecto.
b) Delegar la elicitación de requisitos a los desarrolladores y enfocarse en la evaluación final del producto.
c) Supervisar únicamente el cumplimiento del cronograma sin intervenir en la gestión de requisitos.
d) Colaborar en la definición inicial de requisitos predictivos y facilitar la priorización continua del backlog adaptativo.

**Respuesta correcta: d) Colaborar en la definición inicial de requisitos predictivos y facilitar la priorización continua del backlog adaptativo.**

**Explicación:** La Sección 1.5 (p. 3) de la Guía de Análisis de Negocios define el rol del analista como un facilitador clave en la elicitación y gestión de requisitos, adaptándose al enfoque del proyecto. En un contexto híbrido, esto incluye definir requisitos iniciales para componentes predictivos y gestionar iterativamente el backlog en partes adaptativas. La Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK confirma que los requisitos se documentan al inicio en predictivo y evolucionan con el tiempo. Las otras opciones fallan porque: a) es rígido para el enfoque adaptativo, b) delega la elicitación, y c) limita el rol a la supervisión.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Business analysis is the set of activities performed to identify business needs and recommend relevant solutions; and to elicit, document, and manage requirements." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.5, p. 3).
"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial. En los proyectos para los que se tiene un entendimiento de alto nivel de los requisitos al inicio, esos requisitos pueden evolucionar con el tiempo." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.5, p. 3.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

## Pregunta 127

**Durante un proyecto ágil para desarrollar una aplicación de aprendizaje en línea, los usuarios solicitan cambiar un requisito de videos pregrabados a sesiones en vivo interactivas debido a nuevas necesidades educativas. ¿Qué debería hacer el analista de negocios para definir los criterios de aceptación de este cambio?**

a) Documentar los nuevos criterios de aceptación en el backlog sin consultar a los interesados.
b) Mantener los criterios originales porque ya fueron aprobados en una iteración anterior.
c) Colaborar con los interesados para establecer y priorizar los criterios de aceptación de las sesiones en vivo.
d) Dejar que el equipo de desarrollo defina los criterios basándose en la viabilidad técnica.

**Respuesta correcta: c) Colaborar con los interesados para establecer y priorizar los criterios de aceptación de las sesiones en vivo.**

**Explicación:** La Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios establece que los cambios en requisitos, como nuevos criterios de aceptación, requieren un proceso colaborativo con interesados para analizarlos y aprobarlos. En un contexto ágil, la Sección 2.5.7 (p. 76) del PMBOK indica que el dueño del producto (apoyado por el analista) prioriza el backlog, lo que incluye ajustar criterios de aceptación. Las otras opciones fallan porque: a) omite la colaboración, c) es inflexible ante cambios válidos, y d) delega incorrectamente al equipo técnico.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"El dueño del producto prioriza la lista de trabajo pendiente del proyecto de forma continua, para que se completen los elementos de alta prioridad." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76.

## Pregunta 128

**Un equipo está finalizando un proyecto híbrido para una plataforma de telemedicina, con requisitos predictivos para la integración con sistemas hospitalarios y un backlog adaptativo para las funcionalidades de los pacientes. El analista de negocios usa una matriz de trazabilidad para evaluar la entrega. ¿Qué indica que el producto está listo para ser entregado según esta herramienta?**

a) Todos los elementos del backlog están completados, aunque algunos carecen de criterios de aceptación definidos.
b) Los requisitos trazados en la matriz están vinculados a entregables que cumplen los criterios de aceptación acordados.
c) La matriz muestra que se han implementado todos los cambios solicitados, pero no verifica su alineación con los objetivos.
d) El proyecto ha alcanzado el presupuesto y cronograma planificados, independientemente de la trazabilidad de requisitos.

**Respuesta correcta: b) Los requisitos trazados en la matriz están vinculados a entregables que cumplen los criterios de aceptación acordados.**

**Explicación:** La Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios destaca que la matriz de trazabilidad asegura que los requisitos estén vinculados a entregables verificables, lo que en un proyecto híbrido incluye tanto requisitos predictivos como adaptativos. La Sección 2.6 (p. 80) del PMBOK enfatiza que la entrega depende de la satisfacción de los interesados, lo cual requiere que los criterios de aceptación se cumplan. Las otras opciones fallan porque: a) omite los criterios de aceptación, c) no asegura alineación con objetivos, y d) prioriza métricas financieras sobre la trazabilidad.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80.

## Pregunta 129

**Un proyecto predictivo está desarrollando un sistema de monitoreo ambiental para una agencia gubernamental. El alcance está bien definido, pero los requisitos técnicos son complejos y requieren aportes de expertos específicos. ¿Qué enfoque para la recopilación de requisitos es más adecuado en esta situación?**

a) Organizar un taller con todos los expertos para definir los requisitos en una sola sesión.
b) Realizar entrevistas individuales con los expertos y revisar documentación técnica existente.
c) Enviar una encuesta general a todos los empleados de la agencia para capturar los requisitos.
d) Utilizar solo prototipos para que los interesados descubran los requisitos durante las pruebas.

**Respuesta correcta: b) Realizar entrevistas individuales con los expertos y revisar documentación técnica existente.**

**Explicación:** En un proyecto predictivo con alcance definido, como describe la Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK, los requisitos se recopilan detalladamente al inicio, lo que favorece métodos como entrevistas y revisión documental. La Sección 2.3.2 (p. 13) de la Guía de Análisis de Negocios recomienda entrevistas con expertos y análisis de documentación para entender situaciones complejas, como requisitos técnicos. Las otras opciones fallan porque: a) un taller único puede no profundizar lo suficiente, c) una encuesta general no enfoca a los expertos clave, y d) los prototipos son más adecuados para enfoques adaptativos.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"The business analyst may conduct interviews with stakeholders to investigate the situation and learn about the current environment. The business analyst may also review any existing documentation about current processes, methods, or systems that support the business unit." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 2.3.2, p. 13).
"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2.3.2, p. 13.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

Pregunta 130

En un proyecto predictivo para construir un sistema de gestión de eventos, el equipo ha

documentado todos los requisitos y creado una matriz de trazabilidad de requisitos. ¿Qué describe

mejor cómo esta matriz apoya la entrega del proyecto según las mejores prácticas de análisis de negocios?

a) Asegura que cada requisito aprobado esté vinculado a un entregable verificado, facilitando la aceptación por los interesados.

b) Identifica los recursos necesarios para cada tarea sin relacionarlos con los entregables finales.

c) Registra únicamente los cambios en los requisitos sin mostrar su impacto en el alcance.

d) Proporciona un resumen de las lecciones aprendidas para usar en futuros proyectos.

Respuesta correcta: a) Asegura que cada requisito aprobado esté vinculado a un entregable verificado, facilitando la aceptación por los interesados.

Explicación: La matriz de trazabilidad, como se describe en la Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios, vincula requisitos aprobados con entregables, permitiendo verificar su implementación y gestionar cambios, lo cual es esencial en un enfoque predictivo. La Sección 2.6 (p. 80) del PMBOK destaca que la aceptación de los interesados depende de entregables que cumplan los requisitos, y la matriz lo asegura. Las otras opciones fallan porque: a) no refleja el propósito principal, c) subestima su función de impacto, y d) confunde la matriz con un registro de lecciones aprendidas.

Así está escrito en los textos sagrados

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).

"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80).

¿Dónde lo encuentro?

Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.

Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6, p. 80.

## Pregunta 131

**Una organización está implementando un sistema de gestión de inventarios con un enfoque predictivo basado en planes detallados. El analista de negocios trabaja junto al director del proyecto y los interesados clave. ¿Qué acción refleja mejor el papel del analista de negocios en este enfoque?**

a) Facilitar sesiones para elicitar y documentar requisitos detallados antes de la ejecución del proyecto.
b) Actualizar el product backlog iterativamente durante el proyecto sin una planificación inicial.
c) Gestionar los recursos físicos y las adquisiciones para cumplir con los entregables planificados.
d) Evaluar la solución solo al final del proyecto sin participar en la definición de requisitos.

**Respuesta correcta: a) Facilitar sesiones para elicitar y documentar requisitos detallados antes de la ejecución del proyecto.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, como señala la Sección 2.6.2.1 (p. 82) del PMBOK, los requisitos se definen detalladamente al inicio, y el analista de negocios, según la Sección 1.8.3 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios, facilita esta elicitación mediante sesiones con los interesados. Esto asegura que el plan del proyecto esté basado en requisitos claros. Las otras opciones fallan porque: b) aplica un enfoque adaptativo inapropiado aquí, c) confunde el rol con el del director de proyecto, y d) omite la participación temprana del analista.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.3, p. 9).
"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.3, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1, p. 82.

## Pregunta 132

**En un proyecto predictivo para implementar un sistema de gestión de flotas, una nueva regulación exige agregar un requisito de seguimiento en tiempo real. ¿Qué acción debería tomar el analista de negocios para definir los criterios de aceptación de este cambio?**

a) Revisar el impacto con los interesados y actualizar los criterios de aceptación en la documentación del proyecto.
b) Implementar el cambio directamente en la matriz de trazabilidad sin definir nuevos criterios.
c) Ignorar la regulación porque los criterios originales ya fueron acordados con el cliente.
d) Solicitar al equipo de calidad que defina los criterios sin involucrar a los interesados.

**Respuesta correcta: a) Revisar el impacto con los interesados y actualizar los criterios de aceptación en la documentación del proyecto.**

**Explicación:** La Sección 1.8.4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios describe un proceso formal para gestionar cambios, incluyendo la definición de criterios de aceptación mediante análisis con interesados. La Sección 2.5.7 (p. 76) del PMBOK refuerza que en un enfoque predictivo, los cambios (como una regulación) requieren ajustes documentados tras evaluar su impacto, lo que incluye actualizar criterios. Las otras opciones fallan porque: b) omite definir criterios, c) ignora una regulación crítica, y d) delega incorrectamente al equipo de calidad.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios, Sección 1.8.4, p. 9).
"Cualquier cambio en el alcance va acompañado de cambios apropiados en las personas, recursos, cronograma y presupuesto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 1.8.4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7, p. 76.

## Pregunta 133

**Durante la primera reunión de planificación de un proyecto para desarrollar una aplicación de reservas de restaurantes, el equipo acuerda usar un enfoque adaptativo con iteraciones de dos semanas. El patrocinador insiste en tener un cronograma detallado al inicio, pero el equipo sugiere que los requisitos evolucionarán con el tiempo. ¿Cuál es el papel del analista de negocios en este escenario para equilibrar las expectativas del patrocinador y el enfoque adaptativo del equipo?**

a) Crear un cronograma detallado con todos los requisitos asumidos y ajustarlo solo si el patrocinador lo solicita.

b) Facilitar una discusión para priorizar requisitos iniciales en un product backlog y explicar cómo se refinarán iterativamente.
c) Documentar únicamente los requisitos funcionales ya conocidos y dejar la planificación al director del proyecto.
d) Proponer un enfoque predictivo para satisfacer al patrocinador, ignorando la preferencia del equipo por lo adaptativo.

**Respuesta correcta: b) Facilitar una discusión para priorizar requisitos iniciales en un product backlog y explicar cómo se refinarán iterativamente.**

**Explicación:** En un enfoque adaptativo, el analista de negocios desempeña un papel clave al facilitar la elicitación y priorización inicial de requisitos, creando un product backlog que evoluciona, como se detalla en la Sección 4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios. En este caso, debe mediar entre el patrocinador y el equipo, explicando que los requisitos se refinarán iterativamente (PMBOK, p. 82), en lugar de fijar un cronograma rígido. Las opciones incorrectas fallan porque: a) contradice el enfoque adaptativo, c) limita su rol y delega indebidamente, y d) ignora la decisión del equipo.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9).
"En proyectos que no tienen requisitos claramente definidos por adelantado, pueden utilizarse prototipos, demostraciones, guiones gráficos y maquetas para evolucionar los requisitos." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82.

## Pregunta 134

**En la etapa inicial de un proyecto para implementar un sistema de monitoreo de energía en edificios corporativos, el equipo opta por un enfoque predictivo. El analista de negocios acaba de salir de una reunión con los interesados clave, donde se acordó que el sistema debe integrarse con el software existente y cumplir normativas locales. ¿Qué debió hacer el analista de negocios desde el inicio para cumplir con su rol en este enfoque predictivo?**

a) Identificar y analizar a los interesados para elicitar requisitos detallados que se documenten en un baseline inicial.
b) Esperar a que el director del proyecto defina el alcance antes de comenzar a recolectar requisitos.
c) Crear un product backlog preliminar y ajustarlo tras cada iteración con los interesados.

d) Limitarse a observar los procesos actuales sin interactuar con los interesados hasta la ejecución.

**Respuesta correcta: a) Identificar y analizar a los interesados para elicitar requisitos detallados que se documenten en un baseline inicial.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, el analista de negocios inicia su rol en la planificación, identificando interesados y elicitando requisitos detallados desde el principio para establecer un baseline, como se indica en la Sección 2 (p. 11) de la Guía de Análisis de Negocios. El PMBOK (p. 82) confirma que en proyectos predictivos los requisitos se documentan temprano. Las otras opciones fallan porque: a) retrasa su rol, c) aplica un enfoque adaptativo inapropiado, y d) omite la interacción clave con interesados.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 2 discusses the business analysis work that is conducted to analyze a current business problem or opportunity and to assess the current internal and external environments of the organization." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2, p. 11).
"En los proyectos que tienen un alcance bien definido y relativamente estable, los interesados del proyecto generalmente trabajan para obtener y documentar los requisitos durante la planificación inicial." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2, p. 11.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82.

## Pregunta 135

**El analista de negocios está en una sesión retrospectiva tras la primera iteración de un proyecto para desarrollar un portal web de capacitación en línea, usando un enfoque adaptativo. El equipo nota que algunos requisitos acordados con los usuarios no se implementaron correctamente. ¿Cuál es el rol del analista de negocios en esta etapa para mejorar el proceso en un enfoque adaptativo?**

a) Revisar y actualizar los requisitos con los usuarios y refinar el product backlog para la próxima iteración.
b) Documentar un plan detallado de requisitos para evitar futuros errores, cambiando a un enfoque predictivo.
c) Delegar la revisión de requisitos al director del proyecto y enfocarse solo en la documentación técnica.
d) Ignorar los errores y esperar a que los usuarios soliciten cambios en iteraciones futuras.

**Respuesta correcta: a) Revisar y actualizar los requisitos con los usuarios y refinar el product backlog para la próxima iteración.**

**Explicación:** En un enfoque adaptativo, el analista de negocios colabora iterativamente con los interesados para refinar requisitos y el product backlog tras cada iteración, como se describe en la Sección 4 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios. El PMBOK (p. 76) destaca que el trabajo evoluciona, y el analista debe ajustarlo proactivamente. Las opciones incorrectas fallan porque: b) contradice el enfoque adaptativo, c) reduce su rol, y d) es pasivo y no soluciona el problema.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9).
"En proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.

## Pregunta 136

**Al inicio de la fase de ejecución de un proyecto para actualizar un sistema de reservas de vuelos con un enfoque predictivo, el analista de negocios recibe una solicitud del equipo de TI para aclarar requisitos relacionados con la integración de pagos en línea, previamente aprobados en el baseline. ¿Qué debería hacer el analista de negocios en esta etapa para cumplir con su rol en un enfoque predictivo?**

a) Facilitar una sesión con los interesados para aclarar los requisitos y gestionar los cambios mediante un proceso formal.
b) Crear un nuevo product backlog con los requisitos ajustados y priorizarlos para la siguiente iteración.
c) Rechazar la solicitud y mantener los requisitos originales sin modificaciones para evitar retrasos.
d) Dejar que el equipo de TI interprete los requisitos por su cuenta sin intervención adicional.

**Respuesta correcta: a) Facilitar una sesión con los interesados para aclarar los requisitos y gestionar los cambios mediante un proceso formal.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, el analista de negocios gestiona cambios a los requisitos aprobados mediante un proceso formal, facilitando sesiones con interesados para clarificar y actualizar el baseline, como se indica en la Sección 5 (p. 9) de la Guía de Análisis de Negocios. El PMBOK (p. 76) refuerza que los cambios se controlan rigurosamente. Las otras opciones fallan porque: b) aplica un enfoque adaptativo, c) es inflexible y d) abdica de su responsabilidad.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9). "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

**🔍 ¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.

## Pregunta 137

**Saliendo de una reunión con los interesados clave de un proyecto para lanzar una plataforma de comercio electrónico, se acordó usar un enfoque adaptativo y entregar un producto mínimo viable (MVP) en tres meses. El analista de negocios nota que los requisitos iniciales son vagos y los usuarios tienen expectativas diversas. ¿Cuál es el rol del analista de negocios al inicio de este proyecto con un enfoque adaptativo?**

a) Elicitar requisitos iniciales de alto nivel, colaborar con los interesados para crear un product backlog y planificar su refinamiento.
b) Documentar un conjunto completo de requisitos detallados para el MVP y establecer un baseline fijo al inicio.
c) Esperar a que el equipo desarrolle el MVP antes de comenzar a recopilar requisitos de los usuarios.
d) Delegar la definición del MVP al director del proyecto y enfocarse solo en validar el producto final.

**Respuesta correcta: a) Elicitar requisitos iniciales de alto nivel, colaborar con los interesados para crear un product backlog y planificar su refinamiento.**

**Explicación:** Al inicio de un enfoque adaptativo, el analista de negocios define el enfoque de análisis y elicita requisitos iniciales de alto nivel para un product backlog, colaborando con los interesados para refinarlos progresivamente, como se detalla en la Sección 3 (p. 8) de la Guía de Análisis de Negocios. El PMBOK (p. 76) destaca la evolución del trabajo y la priorización continua, roles que el analista apoya. Las otras opciones fallan porque: b) usa un enfoque predictivo, c) retrasa su rol y d) lo limita indebidamente.

**📜 Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 3 discusses the work that is conducted in order to define the business analysis approach and plan for the completion of the requirements-related activities necessary to meet the needs of the project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8).

"En proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. [...] El dueño del producto prioriza la lista de trabajo pendiente del proyecto de forma continua." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.

## Pregunta 138

**En una reunión inicial para un proyecto de actualización de un sistema de reservas de hoteles, el equipo se enfrenta a un desafío: los gerentes de recepción requieren funcionalidades específicas que aún no están claras, mientras que el equipo de TI insiste en reutilizar datos de un sistema heredado con documentación obsoleta. El patrocinador exige rapidez, pero los usuarios finales están dispersos geográficamente. ¿Qué enfoque debería seleccionar el analista de negocios para recopilar requisitos de manera efectiva en esta situación?**

a) Realizar entrevistas individuales con los gerentes de recepción y depender únicamente de la documentación existente para los datos de TI.
b) Organizar talleres virtuales con gerentes y TI, complementados con encuestas a usuarios finales y análisis de datos del sistema heredado.
c) Enviar encuestas a todos los interesados y esperar a que el equipo de TI proponga requisitos basados en el sistema actual.
d) Usar solo lecciones aprendidas de proyectos previos para definir requisitos sin involucrar a los interesados directamente.

**Respuesta correcta: b) Organizar talleres virtuales con gerentes y TI, complementados con encuestas a usuarios finales y análisis de datos del sistema heredado.**

**Explicación:** La situación requiere un enfoque combinado debido a la diversidad de interesados y la incertidumbre inicial. La Sección 4 (p. 9) destaca que la elicitación debe adaptarse al contexto, y talleres virtuales abordan la dispersión geográfica mientras involucran a gerentes y TI; las encuestas capturan datos de usuarios finales, y el análisis de datos del sistema heredado compensa su obsolescencia (PMBOK, p. 82). Las otras opciones son insuficientes: a) omite a los usuarios finales, c) es pasivo y d) ignora la situación actual.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work. A number of elicitation and analysis techniques are defined and explained." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9).
"La recolección de requisitos es más que entrevistar o realizar grupos focales. A veces los

requisitos se establecen analizando datos, modelando procesos, revisando registros de defectos u otros métodos." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82).

**🔍 ¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.1 Requisitos, p. 82.

## Pregunta 139

**En la tercera iteración de un proyecto adaptativo para una aplicación de monitoreo de salud, el equipo entrega una funcionalidad clave, pero los usuarios reportan que no cumple con las expectativas iniciales. El analista de negocios revisa la matriz de trazabilidad y nota que algunos requisitos no están vinculados a entregables específicos. ¿Qué propósito cumple la matriz de trazabilidad de requisitos/product backlog en este contexto para resolver el problema?**

a) Identificar gaps (brechas) entre requisitos elicitados y entregables implementados para garantizar alineación con las expectativas.
b) Servir como un registro histórico de cambios sin vincular requisitos a resultados del proyecto.
c) Documentar solo los requisitos funcionales aprobados sin relación con el product backlog o los usuarios.
d) Priorizar tareas del equipo de desarrollo sin considerar la satisfacción de los interesados.

**Respuesta correcta: a) Identificar gaps (brechas) entre requisitos elicitados y entregables implementados para garantizar alineación con las expectativas.**

**Explicación:** La matriz de trazabilidad vincula requisitos con entregables, permitiendo identificar gaps y asegurar alineación con las expectativas, como se explica en la Sección 5 (p. 9). En un enfoque adaptativo, esto es crítico para verificar entregas iterativas (PMBOK, p. 80). Las otras opciones fallan: b) limita su utilidad, c) ignora la trazabilidad completa y d) desvía su propósito estratégico.

**📜 Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9).
"Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6 Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80).

**🔍 ¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6 Dominio de Desempeño de la Entrega, p. 80.

## Pregunta 140

**En una reunión de arranque para un proyecto híbrido que combina un enfoque predictivo para la infraestructura de red y un enfoque adaptativo para una aplicación de soporte al cliente, el patrocinador pide un plan detallado de requisitos al inicio, mientras el equipo de desarrollo prefiere iteraciones cortas para la app. ¿Cuál es el rol del analista de negocios para integrar ambos enfoques en esta situación compleja?**

a) Crear una línea base de requisitos fijo para la infraestructura y un product backlog inicial para la app, ajustándolo iterativamente.
b) Documentar todos los requisitos detallados para ambos componentes en un plan único y rechazar iteraciones.
c) Dejar la planificación de requisitos al director del proyecto y enfocarse solo en validar entregables finales.
d) Proponer un enfoque adaptativo completo para ambos componentes, ignorando la solicitud del patrocinador.

**Respuesta correcta: a) Crear una línea base de requisitos fijo para la infraestructura y un product backlog inicial para la app, ajustándolo iterativamente.**

**Explicación:** El analista de negocios debe adaptar su rol al enfoque híbrido: un baseline fijo para la infraestructura (predictivo) y un product backlog evolutivo para la app (adaptativo), como se planea en la Sección 3 (p. 8). El PMBOK (p. 67) avala ajustar planes según el enfoque. Las otras opciones fallan: b) fuerza un enfoque único, c) delega indebidamente y d) ignora al patrocinador.

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Section 3 discusses the work that is conducted in order to define the business analysis approach and plan for the completion of the requirements-related activities necessary to meet the needs of the project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8).
"Dependiendo del enfoque de desarrollo seleccionado y el ciclo de vida, la planificación intensiva se puede realizar por adelantado y luego los planes se pueden ajustar para reflejar el entorno real." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.4.10 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño, p. 67).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.4.10 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño, p. 67.

## Pregunta 141

**Durante una revisión del alcance en un proyecto predictivo para un sistema de registro médico electrónico, el equipo identifica que los requisitos de privacidad han cambiado**

**debido a nuevas regulaciones. El analista de negocios debe actualizar los criterios de aceptación previamente aprobados en el baseline. ¿Qué acción debería tomar el analista de negocios para redefinir los criterios de aceptación en este contexto complejo?**

a) Facilitar una sesión con interesados para ajustar los criterios, analizar el impacto en el baseline y someterlo a aprobación formal.
b) Mantener los criterios originales y agregar los nuevos como requisitos separados sin modificar el baseline.
c) Delegar la redefinición de criterios al equipo de calidad sin consultar a los interesados.
d) Crear criterios temporales para las pruebas y ajustarlos solo al final del proyecto.

**Respuesta correcta: a) Facilitar una sesión con interesados para ajustar los criterios, analizar el impacto en el baseline y someterlo a aprobación formal.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, el analista ajusta los criterios de aceptación mediante un proceso formal de cambio, analizando impactos y obteniendo aprobación (Sección 5, p. 9). El PMBOK (p. 84) vincula estos criterios al alcance. Las otras opciones fallan: b) crea inconsistencias, c) evade colaboración y d) retrasa la definición crítica.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9).
"Criterios de aceptación o finalización. Los criterios que deben cumplirse antes de que el cliente acepte el entregable [...] se documentan en una declaración de alcance." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84.

## Pregunta 142

**En la revisión final de un proyecto adaptativo para una app de planificación de eventos, el equipo ha completado el product backlog priorizado. Sin embargo, el patrocinador cuestiona si todas las funcionalidades críticas están implementadas. El analista de negocios usa la matriz de trazabilidad para verificar el estado. ¿Cómo determina el analista de negocios si el producto está listo para la entrega basándose en la matriz de trazabilidad en este enfoque adaptativo?**

a) Confirma que todos los requisitos priorizados en el backlog están vinculados a entregables aceptados según los criterios de "terminado".
b) Verifica solo que los requisitos funcionales estén completos, ignorando los no funcionales en el backlog.

c) Revisa la matriz para contar los cambios aprobados sin evaluar su implementación en los entregables.
d) Usa la matriz para comprobar que el equipo completó todas las tareas asignadas, sin considerar los requisitos.

**Respuesta correcta: a) Confirma que todos los requisitos priorizados en el backlog están vinculados a entregables aceptados según los criterios de "terminado".**

**Explicación:** En un enfoque adaptativo, la matriz de trazabilidad asegura que los requisitos priorizados estén implementados y cumplan la "definición de terminado" (PMBOK, p. 84), verificando su entrega (Sección 5, p. 9). Las otras opciones fallan: b) omite requisitos clave, c) se enfoca en cambios irrelevantes y d) ignora la vinculación a requisitos.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"The benefits associated with capturing requirement attributes and building a traceability matrix for a project are discussed." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9).
"Finalización de entregables. [...] La definición de terminado se utiliza con enfoques adaptativos, particularmente en proyectos de desarrollo de software." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84.

## Pregunta 143

**Tras una sesión de planificación para un sistema de seguimiento de envíos en una empresa logística, el analista de negocios nota que los conductores tienen poca disponibilidad para reuniones, el equipo de operaciones prefiere demostraciones visuales y el patrocinador quiere requisitos detallados rápidamente. Hay registros de un proyecto similar fallido por falta de claridad en los requisitos. ¿Qué combinación de técnicas de recopilación de requisitos debería priorizar el analista de negocios para esta situación compleja?**

a) Entrevistas con conductores y talleres con operaciones, ignorando los registros del proyecto fallido por ser obsoletos.
b) Encuestas a conductores, prototipos para operaciones y revisión de lecciones aprendidas del proyecto anterior.
c) Talleres presenciales con todos los interesados y análisis de datos del sistema actual sin considerar el proyecto fallido.
d) Depender exclusivamente de entrevistas al patrocinador para definir requisitos y omitir otros insumos.

**Respuesta correcta: b) Encuestas a conductores, prototipos para operaciones y revisión de lecciones aprendidas del proyecto anterior.**

**Explicación:** La complejidad requiere técnicas específicas: encuestas para conductores con poca disponibilidad, prototipos para operaciones que prefieren visuales (Sección 4, p. 9), y lecciones aprendidas para evitar errores pasados (PMBOK, p. 76). Esto asegura requisitos claros y rápidos para el patrocinador. Las otras opciones fallan: a) descarta lecciones valiosas, c) ignora limitaciones de disponibilidad y d) excluye a interesados clave.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9).
"Periódicamente, el equipo de proyecto puede reunirse para determinar qué pueden hacer mejor en el futuro (lecciones aprendidas) y cómo pueden mejorar y cuestionar el proceso en las próximas iteraciones (retrospectivas)." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.8 Aprendizaje a lo Largo del Proyecto, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.8 Aprendizaje a lo Largo del Proyecto, p. 76.

## Pregunta 144

**Durante una revisión del baseline en un proyecto predictivo para un sistema de gestión de bibliotecas, el equipo detecta que una funcionalidad de búsqueda avanzada no cumple con los estándares de rendimiento esperados. El analista de negocios consulta la matriz de trazabilidad y encuentra que los requisitos no funcionales no están bien conectados a las pruebas realizadas. ¿Cómo ayuda la matriz de trazabilidad de requisitos a abordar esta discrepancia en un enfoque predictivo?**

a) Rastrea los requisitos no funcionales hasta los criterios de prueba para identificar y corregir fallos en la implementación.
b) Registra únicamente los cambios aprobados en el baseline sin vincularlos a los entregables o pruebas.
c) Define nuevos requisitos funcionales para reemplazar los no funcionales sin ajustar el baseline.
d) Actúa como una lista de tareas para el equipo sin relación con los estándares de rendimiento.

**Respuesta correcta: a) Rastrea los requisitos no funcionales hasta los criterios de prueba para identificar y corregir fallos en la implementación.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, la matriz de trazabilidad asegura que los requisitos no funcionales (como rendimiento) se vinculen a pruebas, permitiendo detectar fallos (Sección 5, p.

9). El PMBOK (p. 87) enfatiza que la calidad depende de cumplir estos niveles. Las otras opciones fallan: b) reduce su función, c) evade el problema y d) ignora la trazabilidad.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9). "La calidad se centra en los niveles de desempeño que deben cumplirse." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.3 Calidad, p. 87).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.3 Calidad, p. 87.

## Pregunta 145

**Durante la ejecución de un proyecto predictivo para un sistema de control de tráfico aéreo, la autoridad reguladora solicita agregar requisitos de seguridad críticos debido a una nueva normativa. El baseline está aprobado, y el equipo está en la fase de pruebas. El cronograma y los recursos ya están ajustados al enfoque predictivo, lo que limita la flexibilidad para cambios. ¿Cómo influye el enfoque predictivo en el proceso de análisis de negocios para gestionar esta solicitud de cambio?**

a) Obliga al analista a seguir un proceso formal de cambio, evaluando impactos en el baseline y ajustando recursos con aprobación previa.
b) Permite al analista priorizar los nuevos requisitos en un product backlog paralelo sin alterar el cronograma original.
c) Reduce el rol del analista a documentar los requisitos y delegar la gestión de cambios al director del proyecto.
d) Facilita la incorporación inmediata de los requisitos mediante prototipos sin necesidad de análisis formal.

**Respuesta correcta: a) Obliga al analista a seguir un proceso formal de cambio, evaluando impactos en el baseline y ajustando recursos con aprobación previa.**

**Explicación:** El enfoque predictivo impone un proceso estructurado al análisis de negocios, donde el analista debe evaluar formalmente los impactos de los nuevos requisitos en el baseline y obtener aprobación (Guía Práctica, Sección 5, p. 9). La Guía del PMBOK (p. 76) refuerza que los cambios en proyectos predictivos son gestionados activamente para proteger la línea base, lo que descarta enfoques adaptativos (b), la evasión de responsabilidades (c) o ajustes informales (d).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 5 provides a formal requirements change process and discusses how changes to requirements are analyzed, assessed, approved, communicated, and managed throughout a project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9). "En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 5, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.

## Pregunta 146

**En la planificación de un proyecto adaptativo para una plataforma de aprendizaje en línea, el equipo acuerda entregar un módulo de evaluación como parte del MVP. Los instructores quieren flexibilidad en los formatos, mientras que los administradores exigen cumplimiento con estándares de acreditación. El analista de negocios debe establecer criterios de aceptación antes de la primera iteración. ¿Cómo debería el analista de negocios definir los criterios de aceptación en esta situación para satisfacer a ambos grupos?**

a) Colaborar con instructores y administradores para acordar criterios verificables que equilibren flexibilidad y estándares, integrándolos al product backlog.
b) Establecer criterios genéricos basados solo en los estándares de acreditación, ignorando la flexibilidad de los instructores.
c) Dejar que el equipo de desarrollo defina los criterios tras la primera iteración sin consulta previa a los interesados.
d) Documentar criterios detallados en un baseline fijo al inicio, sin permitir ajustes en iteraciones futuras.

**Respuesta correcta: a) Colaborar con instructores y administradores para acordar criterios verificables que equilibren flexibilidad y estándares, integrándolos al product backlog.**

**Explicación:** En un enfoque adaptativo, el analista define criterios de aceptación colaborativamente, asegurando que sean verificables y reflejen las necesidades de los interesados (Sección 6, p. 9). La "definición de terminado" (PMBOK, p. 84) se integra al backlog y evoluciona. Las otras opciones fallan: b) excluye a los instructores, c) omite colaboración y d) usa un enfoque predictivo rígido.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 6 discusses how evaluation criteria and acceptance levels are used to perform an evaluation of the solution." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6, p. 9).
"Finalización de entregables. [...] La definición de terminado se utiliza con enfoques adaptativos, particularmente en proyectos de desarrollo de software." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.2.2 Definición del Alcance, p. 84.

## Pregunta 147

**Al acercarse la fecha de entrega de un proyecto predictivo para un sistema de gestión de inventarios en almacenes, el equipo de pruebas reporta defectos en la funcionalidad de reportes. El analista de negocios revisa la matriz de trazabilidad y encuentra que algunos requisitos de calidad no están vinculados a los resultados de las pruebas. ¿Qué debería hacer el analista de negocios para determinar si el producto está listo para la entrega basándose en la matriz de trazabilidad en este enfoque predictivo?**

a) Evaluar la matriz para asegurar que todos los requisitos, incluidos los de calidad, estén trazados a entregables probados y cumplan los criterios de aceptación.
b) Confirmar solo que los requisitos funcionales están completos y autorizar la entrega sin revisar los defectos.
c) Usar la matriz para listar los requisitos originales sin analizar su estado actual de implementación.
d) Delegar la decisión al equipo de pruebas y aceptar su evaluación sin consultar la matriz.

**Respuesta correcta: a) Evaluar la matriz para asegurar que todos los requisitos, incluidos los de calidad, estén trazados a entregables probados y cumplan los criterios de aceptación.**

**Explicación:** En un enfoque predictivo, el analista usa la matriz de trazabilidad para verificar que todos los requisitos, incluidos los de calidad, estén implementados y cumplan los criterios de aceptación (Sección 6, p. 9), asegurando niveles de desempeño (PMBOK, p. 87). Las otras opciones fallan: b) ignora defectos, c) no evalúa implementación y d) evade su rol.

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 6 discusses how evaluation criteria and acceptance levels are used to perform an evaluation of the solution." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6, p. 9).
"La calidad se centra en los niveles de desempeño que deben cumplirse." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.3 Calidad, p. 87).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 6, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.6.3 Calidad, p. 87.

## Pregunta 148

**Un equipo está desarrollando una aplicación móvil de banca en línea usando un enfoque adaptativo con iteraciones de tres semanas. En la segunda iteración, los usuarios reportan que las funcionalidades entregadas no cumplen con sus expectativas, y el patrocinador pide más visibilidad sobre los requisitos futuros. El analista de negocios debe ajustar su enfoque para la próxima iteración. ¿Cómo afecta el enfoque adaptativo al proceso de análisis de negocios en esta situación?**

a) Permite al analista refinar iterativamente los requisitos en el product backlog mediante retroalimentación continua y priorización con los interesados.
b) Exige que el analista cree un baseline detallado de requisitos al inicio para satisfacer al patrocinador, limitando los ajustes iterativos.
c) Reduce la necesidad de elicitación continua, dejando que el equipo de desarrollo defina los requisitos basándose en las entregas.
d) Obliga al analista a documentar todos los requisitos futuros en un plan fijo para dar visibilidad al patrocinador.

**Respuesta correcta: a) Permite al analista refinar iterativamente los requisitos en el product backlog mediante retroalimentación continua y priorización con los interesados.**

**Explicación:** El enfoque adaptativo permite al analista ajustar iterativamente los requisitos mediante retroalimentación, refinando el product backlog (Guía Práctica, Sección 4, p. 9). La Guía del PMBOK (p. 76) destaca que el trabajo evoluciona en proyectos adaptativos, lo que hace inapropiados un baseline rígido (b), la falta de elicitación (c) o un plan fijo (d).

📜 **Así está escrito en los textos sagrados**

"Section 4 discusses the iterative nature of the work performed to plan, prepare, and conduct requirements elicitation and to analyze and document the results of that work." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9).
"En los proyectos adaptativos, existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

🔍 **¿Dónde lo encuentro?**

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 4, p. 9.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.

## Pregunta 149

**En un proyecto híbrido para implementar un sistema de gestión de emergencias, la infraestructura física sigue un enfoque predictivo con requisitos detallados aprobados, mientras que la interfaz de usuario usa un enfoque adaptativo con entregas iterativas. Durante una revisión, el equipo de infraestructura se queja de que los cambios frecuentes en la interfaz afectan su planificación. ¿Cómo influyen las metodologías híbridas en el proceso de análisis de negocios para resolver este conflicto?**

a) Requieren que el analista alinee los requisitos predictivos con un baseline estable y coordine los cambios adaptativos para minimizar impactos en la planificación.
b) Obligan al analista a convertir todos los requisitos en un product backlog único, ignorando las necesidades de la infraestructura.
c) Permiten al analista ignorar los cambios en la interfaz y enfocarse solo en documentar los requisitos de infraestructura.
d) Forzan al analista a establecer un plan detallado para ambos componentes, eliminando la flexibilidad del enfoque adaptativo.

**Respuesta correcta: a) Requieren que el analista alinee los requisitos predictivos con un baseline estable y coordine los cambios adaptativos para minimizar impactos en la planificación.**

**Explicación:** Las metodologías híbridas exigen que el analista defina un enfoque que combine la estabilidad del baseline predictivo con la flexibilidad adaptativa, coordinando ambos para evitar conflictos (Guía Práctica, Sección 3, p. 8). La Guía del PMBOK (p. 75) sugiere estructuras como acuerdos maestros para integrar enfoques mixtos, descartando opciones que ignoran un componente (b, c) o eliminan la adaptabilidad (d).

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Section 3 discusses the work that is conducted in order to define the business analysis approach and plan for the completion of the requirements-related activities necessary to meet the needs of the project." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8).
"Para los proyectos que utilizan un enfoque adaptativo para algunos entregables y un enfoque predictivo para otros, se puede utilizar un acuerdo maestro para el contrato general." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.6.2 Contratación, p. 75).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 3, p. 8.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.6.2 Contratación, p. 75

## Pregunta 150

**En la fase de cierre de un proyecto predictivo para un sistema de reservas de transporte público, el equipo entrega todas las funcionalidades acordadas en el baseline. Sin embargo, los usuarios finales reportan que el sistema es difícil de usar, y el patrocinador pide una revisión antes de la aceptación final. El analista de negocios debe analizar por qué los requisitos no satisfacen a los usuarios. ¿Cómo afecta el enfoque predictivo al proceso de análisis de negocios en la identificación de esta discrepancia?**

a) Limita al analista a verificar los requisitos del baseline aprobado, requiriendo un análisis retrospectivo para identificar fallos en la elicitación inicial.
b) Permite al analista ajustar los requisitos iterativamente durante el cierre para satisfacer a los usuarios sin alterar el baseline.
c) Exige que el analista delegue la revisión al equipo de desarrollo, evitando cualquier análisis adicional de requisitos.
d) Facilita la incorporación de nuevos requisitos mediante prototipos rápidos para resolver las quejas de los usuarios.

**Respuesta correcta: a) Limita al analista a verificar los requisitos del baseline aprobado, requiriendo un análisis retrospectivo para identificar fallos en la elicitación inicial.**

**Explicación:** El enfoque predictivo restringe al analista a trabajar con el baseline aprobado, necesitando un análisis retrospectivo de la elicitación inicial para detectar fallos (Guía Práctica, Sección 2, p. 11). La Guía del PMBOK (p. 76) enfatiza el control estricto de cambios, haciendo inviables ajustes iterativos (b), delegación sin análisis (c) o prototipos rápidos (d).

### 📜 Así está escrito en los textos sagrados

"Section 2 discusses the business analysis work that is conducted to analyze a current business problem or opportunity and to assess the current internal and external environments of the organization." (Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2, p. 11).
"En proyectos predictivos, el equipo de proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados." (Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76).

### 🔍 ¿Dónde lo encuentro?

- Guía Práctica de Análisis de Negocios para Profesionales Practicantes, Sección 2, p. 11.
- Guía del PMBOK 7ª Edición, Sección 2.5.7 Monitoreo de Nuevos Trabajos y Cambios, p. 76.